PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA ADMINITRAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	**SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CLASSE I NO ENTORNO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**														
LOCAL	**PERÍMETRO URBANO**														
ITEM	**SERVIÇOS/ETAPAS**	**AÇÃO**	**1º Mês**	**2º Mês**	**3º Mês**	**4º Mês**	**5º Mês**	**6º Mês**	**7º Mês**	**8º Mês**	**9º Mês**	**10º Mês**	**11º Mês**	**12º Mês**	**TOTAL**
1.0	MÃO DE OBRA	100,0%	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	25,80
2.0	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	100,0%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,60
3.0	VEÍCULOS	100,0%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,02
4.0	DESPESAS DESTINAÇÃO FINAL	100,0%													0,00
	TOTAL NO MÊS	400%	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	**50,42**
TOTAL ACUMULADO			4,20	8,40	12,60	16,81	21,01	25,21	29,41	33,61	37,81	42,02	46,22	50,42	

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva
CREA RS 68989

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal