



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 59584/2018	GESTOR CEF	PROGRAMA MINISTÉRIO DAS CIDADES	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM CALÇADA EM CONCRETO
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ		Município / UF SÃO SEPÉ/RS	Localidade / Endereço RUA MARIA SILVA SIMÕES	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM CALÇADA EM CONCRETO
DATA BASE mar-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA MARIA SILVA SIMÕES	BDI 1 25,69%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/20	Parcela 1 mai/20	Parcela 2 jun/20	Parcela 3 jul/20	Parcela 4 ago/20	Parcela 5 set/20	Parcela 6 out/20	Parcela 7 nov/20	Parcela 8 dez/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	18,61%	35,77%	39,21%	6,41%				
			Parcela (R\$)	43.952,66	84.501,32	92.616,26	15.150,78				
			Acumulado (%)	18,61%	54,38%	93,59%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	43.952,66	128.453,98	221.070,24	236.221,02				
1.	0	236.221,02	Parcela (%)	18,61%	35,77%	39,21%	6,41%				
			Acumulado (%)	18,61%	54,38%	93,59%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	43.952,66	128.453,98	221.070,24	236.221,02				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.913,66	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.978,42	5.956,83	8.935,25	11.913,66				
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	203.807,29	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	40.761,46	122.284,37	203.807,29					
1.3.	PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.287,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.114,92	20.287,29				
1.4.	SERVIÇOS DIVERSOS	212,78	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	212,78							

Local
18 de fevereiro de 2020
Data

Nome: JANDER MANGEL SILVA DA SILVA
Título: ENGº CIVIL
CREA/CAU CREA RS 68989
ART/RRT: 10573546

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: