



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA Retirada e Transporte MENSAL OU SOB DEMANDA de Lixo Inerte, Inerte Residual 2020															
LOCAL	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL														
ITEM	SERVIÇOS/ETAPAS	AÇÃO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL
1.0	1. Mão-de-obra	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	1.178,98	14.147,74
2.0	2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	189,59
3.0	3. Veículos e Equipamentos	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	7.264,65	87.175,85
4.0	4. Ferramentas e Materiais de Consumo	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	61,09
5.0	5. Monitoramento da Frota	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	6. Administração Local	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	7. Destino Final	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	80.640,00
8.0	8. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	4.207,63	50.491,57
TOTAL NO MÊS		19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	19.392,15	232.705,84

São Sepé, 11 de março 2020

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva
CREA RS 68989

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal