
OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
LOCAL: 5º DISTRITO - TUPANCI - SÃO SEPÉ / RS

Item Discriminação dos Serviços VALOR TOTAL
1 Placa de Obra metálica pintada fixada em estrutura de madeira 879,60 100% 879,60 879,60

2 Bomba submersa para poço artesiano refrigerado a água, rotor rebobinável com carcaça em ferro 
fundido, 2 HP, 34 estágios, 220 V, monofásica 4.500,00 100% 4.500,00 4.500,00

3
Quadro de comando para bomba submersa 2 HP, 34 estágios, 220 V, monofásica com proteção 
térmica e elétrica 3.925,00 100% 3.925,00 3.925,00

4 Cabo flexível PP 3x10 mm² 6.200,00 100% 6.200,00 6.200,00
5 Tubo PVC branco rosquável 1 1/4" 162,40 100% 162,40 162,40
6 Luva galvanizada 1 1/4" 255,00 100% 255,00 255,00
7 Mangueira PEAD PN 20 azul Ø 50 mm 8.347,50 100% 8.347,50 0,00 8.347,50
8 Mangueira PEAD PN 8 azul Ø 50 mm 103.452,25 20% 20.690,45 40% 41.380,90 40% 41.380,90 103.452,25
9 União PN 20 azul Ø 50 mm 34,00 20% 6,80 40% 13,60 40% 13,60 34,00

10 União PN 8 azul Ø 50 mm 4.165,00 20% 833,00 40% 1.666,00 40% 1.666,00 4.165,00
11 TE PN 20x8 azul Ø 50 mm 80,50 100% 80,50 80,50

12 TE PN 8 azul Ø 50 mm 1.498,00 20% 299,60 40% 599,20 40% 599,20 1.498,00
13 Tampão PN 8 azul Ø 50 mm 434,00 20% 86,80 40% 173,60 40% 173,60 434,00
14 Registro Ø 50 / 32mm 1.350,00 20% 270,00 40% 540,00 40% 540,00 1.350,00
15 Reservatório em fibra de vidro modelo 10.000 L  instalado 4.180,00 20% 836,00 40% 1.672,00 40% 1.672,00 4.180,00

TOTAL  MENSAL 138.583,65 32.330,25 46.045,30 61.087,70   139.463,25
TOTAL ACUMULADO 32.330,25 78.375,55  139.463,25 
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