CONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONVENIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, IRRIGACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO
OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
LOCAL: 5° DISTRITO - TUPANCI - SAO SEPE / RS

Iltem Discriminacéo dos Servigos VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL
1 |Placa de Obra metélica pintada fixada em estrutura de madeira 879,60/ 100% 879,60 879,60
2 Bom_ba submersa pa{a pogo artesiano ref,ngerado a agua, rotor rebobinavel com carcaca em ferro 4.500,00 100% 4.500,00|  4.500,00

fundido, 2 HP, 34 estagios, 220 V, monofasica
3 Quac_iro de c,orpando para bomba submersa 2 HP, 34 est4gios, 220 V, monofasica com protecéo 3.925,00 100% 3.92500| 3.925,00
térmica e elétrica
4 |Cabo flexivel PP 3x10 mm? 6.200,00 100% 6.200,00]  6.200,00
5 [Tubo PVC branco rosquavel 1 1/4" 162,40 100% 162,40 162,40
6 [Luva galvanizada 1 1/4" 255,00 100% 255,00 255,00
7__[Mangueira PEAD PN 20 azul @ 50 mm 8.347,50( 100% 8.347,50 0,00] 8.347,50
8 [Mangueira PEAD PN 8 azul @ 50 mm 103.452,25| 20% [ 20.690,45|40%| 41.380,90| 40% 41.380,90| 103.452,25
9 |Unido PN 20 azul @ 50 mm 34,00| 20% 6,80(40% 13,60| 40% 13,60 34,00
10 |Uni&o PN 8 azul @ 50 mm 4.165,00| 20% 833,00| 40% 1.666,00| 40% 1.666,00f 4.165,00
11 |TE PN 20x8 azul @ 50 mm 80,50| 100% 80,50 80,50
12 |TE PN 8 azul @ 50 mm 1.498,00| 20% 299,60| 40% 599,20| 40% 599,20( 1.498,00
13 |Tamp&o PN 8 azul @ 50 mm 434,00 20% 86,80 40% 173,60| 40% 173,60 434,00
14 |Registro @ 50 / 32mm 1.350,00| 20% 270,00] 40% 540,00( 40% 540,00{ 1.350,00
15 |Reservatorio em fibra de vidro modelo 10.000 L instalado 4.180,00| 20% 836,00| 40% 1.672,00] 40% 1.672,00] 4.180,00
TOTAL MENSAL 138.583,65 32.330,25 46.045,30 61.087,70 | 139.463,25
TOTAL ACUMULADO 32.330,25 78.375,55 139.463,25
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