PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA [AMPLIAGAO SALA, LAVANDERIA E DEPOSITO ESCOLA MUNICIPAL ENO BRUM
LOCAL [3° DISTRITO, JAZIDAS

ITEM_|SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més TOTAL
1.0 _[SERVICOS PRELIMINARES 41% 3.222,16 3.222.16 3.222,16
2.0 _|MOVIMENTO DE TERRA 2,5% 1.984,31 1.984,31 1.984,31
3.0 |FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS 9.5% 7.517,31 3.758,66 3.758,66 7.517,31
40 |SUPRA ESTRUTURAS 15,2% 12.026,96 3.608,09 8.418,87 12.026,96
5.0 |PAREDES/PAINEIS 10,5% 8.358,15 8.358,15 8.358,15
6.0 |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 9.4% 7.480,29 748,03 6.732,26 7.480,29
7.0__|COBERTURAS E FORROS 12,5% 9.910,86 1.982,17 7.928,69 9.910,86
8.0 |INSTALACAO ELETRICA 2,9% 2.299,01 689,70 1.609,31 2.299,01
9.0 |INSTALACAO HIDRO SANITARIAS (AGUA/ESGOTO) 1.1% 894,68 89,47 805,21 894,68
10.0_|IMPERMEABILIZACOES E PROTEGCOES DIVERSAS 03% 232,63 232,63 232,63
11.0_|REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 12,7% 10.050,07 4.020,03 6.030,04 10.050,07
12.0_|PISOS 9,6% 7.654,47 3.061,79 4.592,68 7.654,47
13.0 |PINTURAS 6.7% 5.308,88 5.308,88 5.308,88
14.0 _[SERVICOS DIVERSOS 2,8% 2.197,74 439,55 439,55 1.318,64 2.197,74
15.0 |EQUIPAMENTOS 0,3% 201,78 201,78 201,78
TOTAL NO MES 100,0% 7933930]  9.197,76 16.164,44 | 19.44961 34.527,50 79.339,30

PARCELAS ) 100% 12% 20% 25% 44% 100%

TOTAL ACUMULADO 7 ] 919776 | 2536220 | 44.811,80 79.339,30
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