RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE

SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA |TELHEIRO TRANSBORDO DE LIXO INERTE, INERTE RESIDUAL E ELETRONICO
LOCAL JAV. JULIO VARGAS ESQUINA CRISTIANO F. RAGUZZONI
ITEM |SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 12 Més 22 Més 32 Més 4° Més TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5,3% 4.255,52 1.446,88 1.404,32 1.404,32 4.255,52
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,8% 1.481,97 370,49 1.111,48 1.481,97
3.0 FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS 21,5% 17.271,08 17.271,08 17.271,08
4.0 SUPRA ESTRUTURAS 11,8% 9.453,25 9.453,25 9.453,25
5.0 PAREDES 14,6% 11.758,39 11.758,39 11.758,39
6.0 COBERTURAS 28,1% 22.541,34 11.270,67 11.270,67 22.541,34
7.0 PISOS 16,9% 13.558,02 5.423,21 8.134,81 13.558,02 |~
TOTAL NO MES N 100,0% 80.319,57 19.088,45 23.239,72 29.856,59 8.134,81 80.319,57
{PARCELAS \ 100% 24% 29% 37% 10% 100%
ITOTAL ACUMULADO \ 19.088,45 42.328,17 72.184,76 80.319,57
Sdo Sepé, 19 de julho 2019
Eng. Civil Jander i a da Silva

CREA 8989

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal



