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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/08/20
Parcela 1

set/20
Parcela 2

out/20
Parcela 3

nov/20
Parcela 4

dez/20
Parcela 5

jan/21
Parcela 6

fev/21
Parcela 7

mar/21
Parcela 8

abr/21
Parcela (%) 10,05% 32,71% 11,01% 8,75% 31,05% 6,43% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 25.129,65 81.784,19 27.529,39 21.884,49 77.618,49 16.069,19 0,00 0,00

Acumulado (%) 10,05% 42,76% 53,77% 62,53% 93,57% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.129,65 106.913,84 134.443,23 156.327,72 233.946,21 250.015,40 250.015,40 250.015,40

Parcela (%) 18,69% 60,83% 20,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 18,69% 79,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.129,65 106.913,84 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23

Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.234,52 3.910,41 5.586,30 5.586,30 5.586,30 5.586,30 5.586,30 5.586,30

Parcela (%) 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 855,17 2.280,46 2.850,57 2.850,57 2.850,57 2.850,57 2.850,57 2.850,57

Parcela (%) 12,00% 72,00% 16,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 12,00% 84,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.113,83 91.796,84 109.281,95 109.281,95 109.281,95 109.281,95 109.281,95 109.281,95

Parcela (%) 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 60,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.926,13 8.926,13 14.876,88 14.876,88 14.876,88 14.876,88 14.876,88 14.876,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.847,53 1.847,53 1.847,53 1.847,53 1.847,53 1.847,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 67,16% 13,90% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 18,94% 86,10% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 21.884,49 99.502,98 115.572,17 115.572,17 115.572,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.210,41 3.227,76 4.034,70 4.034,70 4.034,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 692,59 1.846,90 2.308,62 2.308,62 2.308,62

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 9.305,85 83.752,68 93.058,53 93.058,53 93.058,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.675,64 10.675,64 15.250,92 15.250,92 15.250,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,40 919,40 919,40

Local

Data
10 de junho de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 250.015,40

1.

1.1.
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
5.586,30

1.2. MOVIMENTO DE TERRA 2.850,57

1.3. PAVIMENTAÇÃO 109.281,95

1.4.

RUA ELISA ESTHER ALVES DUTRA 134.443,23

REDE PLUVIAL 14.876,88

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.847,53

2. RUA CHINOCA BARNASQUE 115.572,17

2.1.
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
4.034,70

2.2. MOVIMENTO DE TERRA 2.308,62

2.3. PAVIMENTAÇÃO 93.058,53

2.4. REDE PLUVIAL 15.250,92

2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 919,40

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,00%

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ELISA ESTHER ALVES DUTRA E CHINOCA BARNASQUE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CALÇADA EM CONCRETO
LOCALIDADE / ENDEREÇO

VIMENTAÇÃO DE RUAS

ÍPEDOS

RUAS ELISA ESTHER ALVES DUTRA E CHINOCA 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

ÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

MINISTÉRIO DO 
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO PAVIM

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍP
LOCALIDADE DO SINAPI

893318/2019

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ SÃO SEPE

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-20
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

10784132
CREA RS 68989

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

10784132
CREA RS 68989

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

10784132
CREA RS 68989

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

10784132
CREA RS 68989

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

10784132
CREA RS 68989

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:Nome:
Título:Título:
CREA/CAU:CREA/CAU:
ART/RRT:ART/RRT:

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

10784132
CREA RS 68989

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 960E-0931-009A-02FE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA (CPF 601.802.690-20) em 10/06/2020 11:15:11 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEOCARLOS GAZZONI GIRARDELLO (CPF 312.641.070-72) em 10/06/2020 11:48:06 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://saosepe.1doc.com.br/verificacao/960E-0931-009A-02FE

https://saosepe.1doc.com.br/verificacao/960E-0931-009A-02FE

