


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA	CONSTRUÇÃO FORROS PARA PRÉDIO EXISTENTE				
LOCAL	AV. JULIO VARGAS, BAIRRO WALTER				
ITEM	SERVIÇOS/ETAPAS	PARCELAS	TOTAL	1º Mês	TOTAL
1	FORROS	100,00%	90.149,05	90.149,05	90.149,05
	TOTAL NO MÊS	100,0%	90.149,05	90.149,05	90.149,05
	PARCELAS		100%	100%	100%
	TOTAL ACUMULADO			90.149,05	

São Sepé, 27 maio de 2020


Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva
CREA RS 68989


Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal