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4.4 SUPERESTRUTURA 26.624,95 3,4% 50,00             50,00             50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            

4.5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

INTERNO E EXTERNO 43.081,48 5,6% 50,00             50,00             50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            
4.6 ESQUADRIAS 65.590,81 8,5% 50,00             50,00             50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            
4.7 SISTEMA DE COBERTURA 114.963,05 14,8% 50,00             50,00             50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            
4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.247,56 0,2% 50,00             50,00             50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            
4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 24.367,44 3,1% 50,00             50,00             50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            

4.10
SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - 

PAVIMENTAÇÃO 104.097,41 13,4% 50,00                          50,00 50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            
4.11 PINTURA 66.735,90 8,6% 50,00             50,00             50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            
4.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 53.001,68 6,8% 20,00             20,00             30,00              50,00             30,00             80,00              20,00          100,00             100,00          100,00            
4.13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 19.392,97 2,5% 30,00             30,00             20,00              50,00             30,00             80,00              20,00          100,00             100,00          100,00            
4.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.215,96 1,3% 30,00             30,00             30,00              60,00             40,00             100,00           100,00             100,00          100,00            
4.15 LOUÇAS E METAIS 24.191,38 3,1% -                 -                 -                 -                 -                 -                   50,00              50,00            50,00            100,00            
4.16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 921,21 0,1% -                 -                 -                 -                 -                 -                   30,00              30,00            70,00            100,00            

4.17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO 3.832,14 0,5% -                 -                 -                 -                 -                 -                   50,00              50,00            50,00            100,00            
4.18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 93.275,62 12,0% 50,00             50,00             50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            
4.19 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO 2.678,66 0,3% -                 -                 -                 10,00          10,00               30,00              40,00            60,00            100,00            
4.20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 17.290,59 2,2% -                 20,00              20,00             30,00             50,00              30,00          80,00               20,00              100,00          100,00            
4.21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 5.204,73 0,7% -                 -                 -                 -                 -                 40,00          40,00               30,00              70,00            30,00            100,00            

4.22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 25.252,40 3,3% 50,00             50,00             50,00              100,00           100,00           100,00             100,00          100,00            
4.23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 38.468,96 5,0% -                 -                 -                 -                   70,00              70,00            30,00            100,00            
4.24 SERVIÇOS FINAIS 35.297,13 4,6% -                 -                 -                 -                   -                100,00          100,00            

Total (%): 38,94             38,94             39,82              78,77             4,00               82,76              2,84            85,60               6,06                91,66            8,34              100,00            
Total (R$): 775.732,03     100,00% 302.101,33    302.101,33    308.920,31    611.021,64   30.991,96      642.013,60    22.015,87   664.029,46     47.039,53       711.068,99   64.663,04     775.732,03     
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