




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	Retirada e Transporte MENSAL OU SOB DEMANDA de Lixo Inerte, Inerte Residual e Eletrônico 2019													
LOCAL														
SERVIÇOS/ETAPAS	AÇÃO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	Total
1. Mão-de-obra	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	4.172,80
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	72,41
3. Veículos e Equipamentos	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	1.261,24	15.134,82
4. Ferramentas e Materiais de Consumo	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	20,36
5. Monitoramento da Frota	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Administração Local	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Destino Final	758,16	758,16	758,16	758,16	758,16	758,16	758,16	758,16	758,16	758,16	758,16	758,16	758,16	9.097,92
8. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	658,07	7.896,88
TOTAL NO MÊS	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	3.032,93	36.395,20

São Sepé, 12 de julho de 2019


Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva
CREA RS 68989


Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal