CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA[GINASIO POLIESPORTIVO

LOCAIAV. MARECHAL ILDEFONSO PIRES DE MORAES CASTRO - SAO SEPE / RS

AREA|1.578,00 m2

ITEM SERVICOS/ETAPAS 1° Més 20 Més 3° Més 40 Més 50 Més 6° Més 7° Més 8° Més TOTAL
1 |SERVICOS PRELIMINARES 9.026,16 9.026,16
2 |FUNDACOES 90.025,69 60.017,12 150.042,81
3 |SUPRAESTRUTURA 24.559,04 | 49.118,07 49.118,07 122.795,18
4 |PAREDES 17.213,96 40.165,90 57.379,86
5 |COBERTURA 58.907,78 58.907,78 29.453,89 147.269,46
6 |PAVIMENTACAO 58.064,45 58.064,45 116.128,90
7 |ESQUADRIAS 2.441,04 2.441,04 4.882,08
8 |VIDROS 481,51 481,51
9 |INSTALACOES ELETRICAS 3.710,74 11.132,21 22.264,42 37.107,36
10 |INST. HIDROSSANITARIAS 2.537,12 12.685,61 10.148,49 25.371,22
11 |APARELHOS 3.294,76 3.294,76
12 |EQUIPAMENTOS 7.969,40 7.969,40
13 |PINTURAS 8.466,75 2.116,69 10.583,44
14 |SPDA 14.228,97 14.228,97 28.457,93

TOTAL NO MES 99.051,85 84.576,16 55.365,93 | 125.239,81 | 157.138,13 93.254,14 57.405,48 48.758,56 | 720.790,07
TOTAL ACUMULADO 99.051,85 | 183.628,01 | 238.993,94 | 364.233,75 | 521.371,89 | 614.626,03 672.031,51 720.790,07

Eng. Civil Ari da Costa Moreira

CREA 29.969-RS

Sdo Sepé, 23 de abril de 2014.

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal




