
OBRA
LOCAL
ÁREA
ITEM SERVIÇOS/ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.026,16      9.026,16         
2 FUNDAÇÕES 90.025,69    60.017,12    150.042,81      
3 SUPRAESTRUTURA 24.559,04    49.118,07    49.118,07    122.795,18      
4 PAREDES 17.213,96    40.165,90    57.379,86        
5 COBERTURA 58.907,78    58.907,78    29.453,89    147.269,46      
6 PAVIMENTAÇÃO 58.064,45    58.064,45    116.128,90      
7 ESQUADRIAS 2.441,04      2.441,04         4.882,08         
8 VIDROS 481,51            481,51            
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.710,74      11.132,21        22.264,42        37.107,36        
10 INST. HIDROSSANITÁRIAS 2.537,12      12.685,61        10.148,49        25.371,22        
11 APARELHOS 3.294,76      3.294,76         
12 EQUIPAMENTOS 7.969,40         7.969,40         
13 PINTURAS 8.466,75         2.116,69         10.583,44        
14 SPDA 14.228,97        14.228,97        28.457,93        

TOTAL NO MÊS 99.051,85    84.576,16    55.365,93    125.239,81   157.138,13   93.254,14    57.405,48        48.758,56        720.790,07    
TOTAL ACUMULADO 99.051,85    183.628,01   238.993,94  364.233,75   521.371,89   614.626,03   672.031,51      720.790,07      

São Sepé, 23 de abril de 2014.

Eng. Civil Ari da Costa Moreira 
 CREA 29.969-RS
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