
OBRA REFORMA PRÉDIO ARQUIVO

LOCAL RUA PLÁCIDO CHIQUITI ESQUINA RUA PERCIVAL, Nº 900 - BAIRRO CENTRO - SÃO  SEPÉ/RS

ITEM SERVIÇOS/ETAPAS 1º Mês 2º Mês 3º Mês TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 940,38 940,38        

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 470,62 470,62        

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 7.146,39 7.146,39     

4.0 PAREDES/PAINEIS 5.535,23 1.383,81 6.919,04     

5.0 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 8.058,60 3.453,69 11.512,29  

6.0 COBERTURAS E FORROS 9.506,74 7.605,39 1.901,35 19.013,48  

7.0 INSTALAÇÃO ELETRICA 2.478,71 2.124,61 2.478,71 7.082,04     

8.0 INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS (AGUA/ESGOTO) 1.507,04 811,48 2.318,52     

9.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 262,64 262,64        

10.0 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 1.439,54 2.399,23 959,69 4.798,46     

11.0 PISOS 6.668,86 6.668,86 13.337,72  

12.0 PINTURAS 791,40 2.374,21 4.748,42 7.914,03     

13.0 SERVIÇOS DIVERSOS 6.412,50 712,50 7.125,00     

14.0 EQUIPAMENTOS 1.858,86 1.858,86     

TOTAL NO MÊS 43.160,06  30.614,71     16.924,70           90.699,47  

TOTAL ACUMULADO 43.160,06  73.774,77     90.699,47           

           São Sepé, 12 de abril de 2017.

_________________________________________ _______________________

        Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva 
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