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4.4 SUPERESTRUTURA 26.624,95 2,9% 50,00              50,00               50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.5

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO 43.081,48 4,7% 50,00              50,00               50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.6 ESQUADRIAS 116.298,83 12,6% 50,00              50,00               50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.7 SISTEMA DE COBERTURA 124.701,52 13,5% 50,00              50,00               50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.043,67 0,2% 50,00              50,00               50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 24.367,44 2,6% 50,00              50,00               50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.10

SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - 

PAVIMENTAÇÃO 122.324,19 13,3% 50,00                              50,00 50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.11 PINTURA 66.735,90 7,2% 50,00              50,00               50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 56.873,62 6,2% 20,00              20,00               30,00           50,00          30,00          80,00           20,00           100,00          100,00          100,00                

4.13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 19.918,02 2,2% 30,00              30,00               20,00           50,00          30,00          80,00           20,00           100,00          100,00          100,00                

4.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.617,45 1,2% 30,00              30,00               30,00           60,00          40,00          100,00         100,00          100,00          100,00                

4.15 LOUÇAS E METAIS 32.720,77 3,5% -                  -                   -               -              -               -                50,00           50,00            50,00             100,00                

4.16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 921,21 0,1% -                  -                   -               -              -               -                30,00           30,00            70,00             100,00                

4.17

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

E PÂNICO 5.741,51 0,6% -                  -                   -               -              -               -                50,00           50,00            50,00             100,00                

4.18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 112.847,05 12,2% 50,00              50,00               50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.19 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO 2.908,77 0,3% -                   -              -               10,00           10,00            30,00           40,00            60,00             100,00                

4.20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 20.701,57 2,2% -                   20,00           20,00          30,00          50,00           30,00           80,00            20,00           100,00          100,00                

4.21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 5.204,73 0,6% -                  -                   -               -              -               40,00           40,00            30,00           70,00            30,00             100,00                

4.22

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 32.428,18 3,5% 50,00              50,00               50,00           100,00        100,00         100,00          100,00          100,00                

4.23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 45.859,25 5,0% -                   -              -               -                70,00           70,00            30,00             100,00                

4.24 SERVIÇOS FINAIS 3.447,08 0,4% -                   -              -               -                -               100,00           100,00                

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.871,91 0,3% 100,00           100,00                

8 MURO 7.289,68 0,8% 100,00           100,00                

9 PSG - PAISAGISMO 5.561,28 0,6% 100,00           100,00                

10 FECHAMENTOS 12.580,80 1,4% 100,00           100,00                

11 MOMENTO DE TRANSPORTE 18.102,99 2,0% 20,00              20,00               20,00           40,00          20,00          60,00           20,00           80,00            20,00           100,00          100,00                

Total (%): 39,00              39,00               39,85           78,85          4,02            82,87           2,99             85,86            6,70             92,56            7,44               100,00                

Total (R$): 922.773,85   100,00% 359.882,57     359.882,57      367.718,44  727.601,01 37.115,54   764.716,55  27.562,17    792.278,72   61.803,94    854.082,66   68.691,19      922.773,85         
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