PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQO SEPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATORIO SOBRE A CONSTRUGCAO DO PROINFANCIA
SAO SEPERS

Dados da obra
Creche/ Pré-escola 001- Termo de Compromisso PAC 2 06182/2013
ID obra -1001862 — Sao0 Sepé /RS

O municipio realizou adesdo ao Registro de Precos do Pregéo Eletrdnico
n® 84/2012 b — FNDE/MEC, referente a obra e inslalagbes — construgdo de
creche — PROINFANCIA - PAC Il Conirato n® 02/2014 — Contrato que entre s
celebram a Prefeitura Municipal de Sao Sepé/RS e a MVC Componentes
Plasticos LTDA que tem como objelo a construgdo de Escola do Programa
Proinfancia, obedecendo as lipologias do Projefo Padrio do FNDE - Escola
Proinfancia B - Metodologias Inovadoras. Este contrato foi decorrente do
Regime Diferenciado de Contratagdo — Registro Diferencial de Pregos, assinado
em 22 de janeiro de 2014, no valor de R$ 1.506.435,31, com previsSo de entrega
em janeiro de 2015, fato que ndo se concretizou

O municipio entdo, realizou um 1° Termo Aditive ao Contrato com um
prazo de mais um ano, ou seja, até janeiro de 2016. E um 2° Termo Aditivo de
Prazos ao Contrato, foi assinado em 27/11/2015 com témino em 20/07/2016. E
um 3° Termo Aditive de Prazo ao conirato com o término em 17/01/2017.

O setor de licitagbes e contratos da prefeitura, encaminhou para a
empresa um 4° Termo Aditivo de Prazo a0 contrato, sendo que o mesmo ndo
retormou ao municipio até o momento.

Atuaimente, a obra encontra-se com 48,10% (quarenia e oito, dez por
cento) executada, com as paredes e cobertura instaladas. Salientamos que
somente estd nesla etapa devido ac grande empenho do Senhor Prefeito
Municipal que esteve na empresa, em Curitiba, buscando agilidade na execucao
dos senvigos e contatos didrios por telefone e e-mail com os responsaveis pela

obra.
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informamos que apés a conclusdo de cadaetapa gue € acompanhada de
vistoria com boletim de medig3o feita pelo engenheiro fiscal da obra é realizado
o pagamento dos senvigos. Infelizmente, apds o pagamento, a empresa se
ausentou do municipio, demorando para pagar os funciondrios pelo senico |a
executado e deixando a obra abandonada sujeita a vandalismos e depredagoes.

A administragdo municipal providenciou a instalagdo de alarme e cadmeras
com monitoramento, na tentativa de evitar vandalismo no local. Também, foi
instalado um cercamento para isolar 0 acesso ao prédio.

A empresa solicitou um aditivo de valor, a Prefeitura Municipal, de RS
348.773 02(trezentos e quarenta e oito mil setecenios e setenia e rés reais com
dois centavos), que nao foi aulorizado.

O municipio ja pagou a empresa MVC — Componentes Plasticos Ltda. R$
730.703,27 (setecentos e frinta mil, seiecentos e tr8s reais e vinte e sete
centavos) e recebeu do FNDE RS 753.217 66 (setecentos e cinguenta e trés mil,
duzentos e dezessele reais e sessenta e seis cenlavos).

Relatorio das vistorias Inseridas no SIMEC - Sistema Integrado de
Execucdo, Monitoramento e Controle / FNDE.

Engenheiro fiscal da obra — Sepé Motta Pacheco — CREA / RS: 39,140 -
matricula: 0482

16/06/2014 — Foram executados seis furos de sondagem, totalizando 43,25
metros lineares de perfurac@o no solo. Elaboragao do projeto de implantagdo —
Metodologias inovadoras.

22/08/2014- O canteiro de obra esta sendo iniciado, nesta data. A obra esta
dentro do prazo. A obra esta em fase inicial,

27/08/2014- Foi verificado o inicio das obras, com fixacdo da placa de
identificagdo da obra, entrada de agua e energia elétrica. Responsavel
Tecnico: Diogo Souza- ART Execugdo 7484529/ canteiro de obra organizado e
os funcionarios com equipamentos de seguranga. Obra em andamento normal,
apesar das chuvas.

22/09/2014- Canteiro de obra organizado e os funcionarics com equipamentos
de seguranga. Obra em andamento normal apesar das chuvas. Verificado o
inicio das obras de construgdo do muro.



01/10/2014- Atraso na execugdo das fundagGes. Os muros em fase final de
acabamento. Obra em andamento, com atraso devido ao grande volume de
chuvas em varios dias.

10M11/2014- Responsavel Técnico: Diogo Souza- ART Execugdo 7484529,
Solicitado diario de Obras. Atraso na execugdo das fundagbes. Faltando a
concretagem do radier do patio coberto. Obra em andamento com atraso devido
as chuvas.

10/12/2014- Responsavel Técnico: Diogo Souza- ART Execucio 7484529 O
diario de obras estd no local. Fundagdes executadas, porém, com atraso na
execucdo da obra. Obra em andamento com comecdes das Inconformidades
apontadas pela Empresa CONCREMAT, contratada pelo MEC/FNDE para
fiscalizagdo da obra. Ainda nao foi realizada a corregdo do desnivel no terreno
no bloco pedagdgice 2 e playground.

06/01/2015: Fundacbes executadas. Obra em andamento com atraso no
cronograma fisico.

25/02/2015: Em vistoria no local, foi constatado que a empresa nao esta dando
continuidade na obra. Existem matenais de construgdo expostos no local, em
deterioraga@o. No local, hd um guarda zelando pela obra, durante o dia e um 2
noite. As obras estdo em atraso e a administragio municipal esta emviando oficio
notificando a empresa para se manifestar por escrito aos fatos.

24/03/2015: Em wistoria no local, fol constatado que a empresa ndo esta dando
continuidade na obra. Existem materiais de construcdo expostos no local, em
deterioragdo. H& um guarda zelando pela obra, durante o dia e um a noite, de
responsabilidade da empresa. A empresa MVC Componentes Plasticos, foi
notificada no dia 25/02/2015 e 20/03/2015. Na data de 23/03/2015, haviam
caminhes no local da obra, depositando paineis e outros componentes.
25/03/2015: Em vistoria no local, no dia 25/03/2015 foi constatado que a empresa
esta dando continuidade na obra. A empresa estava depositando no local os
modulos (paineis/estruturas) para dar prosseguimento na obra, sendo fixados no
radier as bases, pilares, vigas, acabamento de pilares, e iniciado a colocagéo
das paredes. A empresa MVC componentes plasticos, respondeu as notificacbes
em 20/03/2015. (Respostas das notificagbes anexadas na aba “documentos”).
30/04/2015: Responsavel Técnico: Diogo Souza — ART Execucdo 7484526,
Canteiro de cbra organizado e os funciondrios com equipamentos de seguranca.
Obra em atraso. Obra em andamento, com atraso na execucdo fisica. A cada
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etapa da obra construida, a empresa retira lodos os funcionarios e ndo deixa
guardas e ou vigias no local.

05/05/2015: Obra em andamento com atraso na execugao fisica. A empresa ndo
tem dado sequencia nos senigos. Apds a conclusdo da colocagdo dos paineis
(paredes), foi abandonada a obra ficando exposta ao vandalismo na construgao
ja executada. A empresa nao deixou vigia e ou guarda no local.

16/06/2015: Canteiro desorganizado. Obra em atraso. Obra com atraso na
execucdo fisica. A empresa ndo tem dado sequéncia nos senvigos. Apds a
conclusdo da colocagdo dos paineis (paredes), foi abandonada a obra, ficando
exposia ao vandalismo na consirugo ja executada. A empresa foi notificada e
agora mantém um vigia notumno no local. A empresa alega falta de mao de obra
qualificada na regido, assim como pelas frequentes chuvas no municipio, o
atraso na conclusdo da obra,

16/07/2015: Diario de obra com reinicio em 22/06/2015. Canteiro em
organizagao. Obra com atraso na execugdo fisica. A empresa reiniciou os
senicos na data de 22/06/2015. Organizando o canteiro de obras, fimpeza geral
e confecgao das tesouras para a cobertura,

12/08/2015: Diario de obra do dia 27 a 31 de julho com funciondrios parados por
falta de material e pagamento. Do dia 03 a 07 de agosto foram montadas
tesouras. Dodia 08 ate o dia 12 de agosto com funciondrios parados por falta de
material e pagamento. Canteiro em organiza¢do. Obra com atraso na execugao
fisica. A empresa reiniciou os servigos na data de 22/06/2015. Organizando o
canteiro de obras, limpeza geral e confecgio das tesouras para a cobertura.
Atualmente, os funcionarios estao no local da obra aguardando o pagamento e
materiais de construgdo.

01/09/2015: Diario de obra do dia 14 de agosto a 31 de agosto funcionérios
dando seguimento na obra. A estrulura e a cobertura foram todas exscutadas,
com excec¢ao do patio coberto. As janelas foram todas colocadas exceto, a JA-
B. Vidros colocados. Tubulagao de esgoto executada. Sistema de vedagdo dos
sanitarios executado. Canteiro organizado. A obra estd em andamenio. Obra
com atraso na execucio fisica.

OBS: Apds o pagamento, com relag@o a ditima vistoria inserida no SIMEC em
01/08/2015, com Boletim de Medicdo e demais documentos, a empresa
abandonou a obra, novamente.
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05/10/2015: Diario de obra do dia 14 de agosto a 31 de agosto funcionarios
dando seguimento na obra. A estrutura e a cobertura foram todas executadas,
com excecdo do patio coberto. As janelas foram todas colocadas exceto, a JA-
6. Vidros colocados. Tubulagao de esgoto executada. Sistema de vedagao dos
sanitarios executado. Apds o pagamento da NF referente aos Servigos
executados (cobertura e esquadrias), a empresa ausentou-se novamente do
municipio, deixando de dar continuidade na obra. Em vistoria no local,
encontramos apenas dois funcionarios; que informaram que estio aguardando
a chegada de materiais de construgdo e a contratacio de novos funciondrios
para dar continuidade na obra. No més de setembro, ndo houve avangos na obra
Obra com afraso na execugao fisica.

10/11/2015: Diario de obra do dia 14 de agosto a 31 de agosto funciondrios
dando seguimento na obra. A estrutura e a cobertura foram todas executadas,
com excecao do palio coberto. As janelas foram todas colocadas exceto, a JA-
6. Vidros colocados. Tubulagdo de esgoto executada, Sistema de vedacdo dos
sanitarios executado. Apos o pagamento da NF referente aos senvigos
execulados (cobertura e esquadrias), a empresa ausentou-se novamente do
municipio, deixando de dar continuidade na obra. Em vistoria no local,
enconiramos apenas um funciondrio, que informou que ests aguardando a
chegada de materiais de construgdo e a contratacio de novos funcionarios para
dar continuidade na obra. No més de setembro e outubro ndio houve avangos na
obra. Obra com atraso na execucio fisica.

11/12/2015: Obra com atraso na execugdo fisica. Foi encaminhado Termo de
Ciéncia e Notificagao de infragdo, datado de 26 de novembro de 201 5, (anexado
na aba documentos). Na data de 20/11/2015, aconieceu um principio de
incéndio, no galpao, junto & obra, onde h& materiais de consfrugdo. A
Administragdo Municipal registrou a ocorréncia na Delegacia da Policia Civil
(ocoméncia 2315/2015).

A administragdo municipal estd em tratativas com a empresa para que a mesma
retome a construcao da obra e conclua o objeto pactuado.

13/01/2016: Obra com atraso na execugdo fisica. Fol encaminhado termo de
Notificagdo datado de 26/11/2015. A administragao Municipal esta em tratativas
Com a empresa, para que refome a construgdo da obra e conclua o objeto
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pactuado. Esta programado uma reunido com a Empresa na sede da FAMURS,
em Porto Alegre, na data de 14/01/2016.

29/01/2016: Conforme vistoria datada de 13/01/2016. a empresa foi nofificada,
quanto ao abandono da obra. Apos reunido realizada na sede da Federagdo dos
Municipios do RS (FAMURS), em Porio Alegre, em 14/01/2016 2 empresa nao
retomou ao canteiro de obras. A situagdo atual da cbra no SIMEC esta em “obra
paralisada”.

01/03/2016: O municipio aguarda a vistoria da empresa contratada pelo FNDE,
para verificar a afual situacdo da obra, Conforme cronograma recebido, a vistoria
sera no dia 10/03/2016. Apds a vistoria, acreditamos que sera emitido um laudo
tcnico sobre os senigos j& executados pela empresa MVC Componentes
Plasticos. A Assessoria Juridica, do municipic estd com Acdo Judicial contra a
empresa MVC, (documentos anexados na aba “Documentos™).

10/03/2016: Engenheiro civil, Sepé Mota Pacheco, acompanhou as t&cnicas do
Instituto  Falcao Bauer, em vistoria na obra.

15/04/2016: A obra continua na situagao “paralisada”. Estamos anexando na aba
documentos a Notificagdo datada de 08/04/2016, bem como, oficio de Gabinete
n® 076/2018, solicitando providéncias. Estamos aguardando o AR dos Correios,
para comprova¢ao do recebimento.

16/05/2016: A obra continua na situagao “paralisada”. Estamos anexando na aba
documentos a Notificagdo dalada de 08/04/2016, assinada com Aviso de
Recebimento — AR - SN 40810186 5 BR.

A empresa ainda n3o retomou ao municipio.

04/07/2016: A obra continua na situagcio “paralisada”. Estd anexado na aba
documentos a Notificacdo datada de 08/04/2016, assinada com Aviso de
Recebimento — AR - SN 40810166 5 BR.

22/08/2016: A obra continua na situagao “paraiisada”. Estd anexado na aba
documentos a Notificagdo datada de 08/04/2016, assinada com Aviso de
Recebimenlo — AR - SN 40910166 5 BR.

23/09/2016: A obra continua na situagao “paralisada”. A empresa assinou um 3°
Termo aditive de prazo de contrato. O municipio possul agdo judicial,
01/11/2016: A obra continua na situagao “paralisada”, A administragdo municipal
providenciou a instalacdo de alarme e cameras com monitoramento, na tentativa
de evitar vandalismo no local. Também, instalado um cercamento para isolar o

acesso 3o prédio.
£
7 (%



5/12/2016: A obra continua na situagao “paralisada”. A administragao municipal
providenciou a instalagao de alarme e cameras com monitoramento, na tentativa
de evitar vandalismo no local. Também, instalado um cercamento para isolar o
acesso ao prédio.

13/01/2017: A obra continua na situaco “paralisada”,

06/03/2017: A obra continua na situagao “paralisada”

SITUACAO ATUAL DA OBRA:
Muro

Fechamento vertical do lote, muros Sul, Norte e Leste executados, exceto
acabamento em cima e pintura.

Fechamento vertical frontal ndo executado.

Barraco da obra

Praticamente inexistente apés incéndio, conforme Boletim de acorréncia.
Sistema de esgotamento sanitario

Em péssimo estado, ndo concluido,

Torre de dgua

Somente fundagdes.

Bloco Administrativo

Radier executado, porém a esquerda da entrada em exposicao,
Coberiura executada, com excegéo dos espelhos e beirais.

Painéis que devem ser substituidos: 1 x 2,70 m; 2,25 x 2,70 m: 1,05 x 2,70 m;
230x270m; 1,05x270m; 230 x 1,80 m; 225 x 270 m; 2 x 150 m; 1,50 x
2,70m; 2,25 x 2,70 m.

Janela com vidro: as quatro foram executadas. Uma estd com vidro quebrado
(1,80x0,60) e a outra (1,30x0,65) ndo possui vidro.

Circulacao:

Painéis que devem ser substituidos: 2 x 2,70 m; 1,50 x2,70 m e 1,50 x 270 m.
Janela foi colocada e roubada.

Sala 03:

Paingis que devern ser substituidos: 2,25 x 270 m; 1 x 2,70 m; 1,95 x 0,85 cm;
1,95 x 0,85 cm. Janela (1,75 x 1,20) roubada.

Sala 04:
Janela (1,80 x 1,20m) est& com vidro quebrado e deteriorada.



Painéis deteriorados: 1,05x 2,70 me 1,50 x 2,70 m.
Sala 05:

Painéis que devem ser substituidos: 1,45x2,70 m: 2,30 x 2.70 m: 230x270m;
145x085¢cm; 1,05x 270 m.

Janelas: intema (2,05 x 1,20) em &timo estado, (1,25 x 1,20) roubada, (1,75 x
1,20) vidros quebrados, (1,80 x 1,20) em 6timo estado,

Bloco de servigos
Sala 01:

Janela intema (2,10 x 0,60 cm) e (2,10 x 0,60 cm); (2,30 x 1,20 m) em otimo
estado.

Janelas (1,55 x 1,20 m); (1,50 x 1,80 m); (1,40 x 1.80), ok.
Janelas (0,60 x 0,90); (0,60 x 0,90); (0,60 x 0,90) roubadas.

Painéis que devem ser substituidos: 2,60 x 2,70 m; 2,25 x 1,70 m: 0,80 x 2,70 m;
160x125m;1,70x 1,20 m; 0,75x 1,20 m; 1,75 x 1,20,

Circulacao 2:

Janela (2,10 x 0,60 e 2,10 x 0,60), ok.

Painel 1 x 2,70 m deve ser substituido.

Circulagao 03:

Janelas (210 x 1,20 m; 0,60 x 0,90 m; 1,15x 120 m, 1,60 x 0,90) nao tém.

Painéis que devem ser substituidos: 2,05 x2,70 m; 1,10 x 2.70: 0,60 x 1,20, 2,25
x2,70 m; 0,80 x 1,20.

Sala 4:
N&ao possui janela, pois foi roubada.
Saia 05:

Painéis que devem ser substituidos: 0,77 x 2.70 m: 1,95 x 175m; 1 x270 m;
075x270m; 1,95x 2,70 m.

Janela 1,80 x 0,60 esta ok.
Sala 06
Janela 2,60 x 0,60 esta com vidros quebrados.

Painéis que devem ser substituidos: 0,75 x 2,70 m: 0,45 x 2.70 m; D40 x 2,70 m:
040 x270m; 140x270m; 1,95x 270 m.

Bloco pedagégico 01:
Sala 01
Janelas (1,75 x 1,60 me 1,75 x 1,60 m) esta ok.




Janela intema 2.85 x 1,20 esta ok. Janela externa 2.35 x 0,60 esta com o vidro
quebrado.

Painéis que devem ser substituidos: 0,85x 2,70 m; 1,95 x 2,70m; 1,90 x 0.45cm:
1.95 x2,70 m 2,55 1,45 m.

Sala 02
Janela 3,20 x 0,60 cm esta com vidro quebrado.

Paineis que devem ser substituidos: 085x270m; 1,95x270m; 3.35x 1.45m:
1,85 x2,70 m.

Sala 03

Janela 3,30 x 0,60 cm esta ok.

Painéis que devem ser substituidos: 340 x 145:195x270m.
Sala 04:

Esta com uma telha quebrada.

Janelas (1,75 x 1,60 me 1,75 x 1,60) estdo ok.

Painéis que devem ser substituidos: 1,90 x 0,50cm; 1,90 x 0,50cm; 1,95 x 2,70m:;
1,95 x 2,70m; 0,80 x 2.70m; 0,40 x 2,70m; 1,90 x 2,70m; 1,45 x 2,55m; 1,05 x
2,70m; 0,70 x 2,70m.

Nao possui janela (2,35 x 0,60cm).

Sala 05:

Painéis que devem ser substituidos: 3,35 x 1,45m; 1,60 x 2,70m; 1,60 x 2,70m.
Janela 3,20 x 0,60 cm esta ok.

Sala 06:

Janela (2,85 x 1,20m) interna esta ok,

Janela (3,20 x 0,60 cm) ndo existe.

Painel 3,40 x 1,45m deve ser substituido.

Sala 07:

Janelas intemas (2,10 x 1,60m; 2,10 x 1,60m) estdo ok.

Paineis que devem ser substituidos: 2,25 x 0,50 cm; 1,80 x 2,70m.
Sala 08

Janela (2,90 x 0,60cm) intema ok. Janela extema quebrada, vidros ok.

Paineis 3,05 x 1,45m; 0,30 x 2,70m; 2,85 x 1,45m; 1,95 x 2,70m; 0,85 x 2.70m:
1.35 x2,70m.

Sala09e 10




Janela intema 2,70 x 0,60 estd ok. Janelas extemas (2,10 x 1,60m; 2,10 x
1.60m), ok. Porta externa nao possui.

Janeia interna 2,85 x 1,20m esta com vidro quebrado,

Painéis que devem ser substituidos 1,00 x 2,70m; 0,75 x 2.70m. 1,75 x 2.70m;
1,95 x 2,70m; 1,95 x 2,70m: 0,80 x 2,70m; 055 x 2,70m; 1,20 x 2,70m: 0,80 x
2,70m.

Saida final: substituir painéis 0,90 x 2.70m e 0,90 x 2,70m.

Sala11:

Substituir painel 3,05 x 1,45. Janela interna (2,90 x 0,60) com problema.
Continuagao:

Janela intema (2,70 x 0,60), ok. Painéis com problemas 1,15 x 2,70m: 0,60 x
2,70m; 1,35 x 2,70m,

Sala 12:

Janela externa 2,70 x 0,60cm com problema.
Patio Coberto

Somente radier executado.

Materiais no canteiro de obras:

4 tesouras prontas.

17 meia tesoura prontas.

6 cumeeiras prontas.

28 perfis (6,15).

7 perfis de (3,15).

132 perfis metélico de varios tamanhos exposios sem montagem.

30 folhas onduladas fibra cimento de 1,10 x 3,05 expostas ao tempo e trincadas.
13 folhas onduladas fibra cimento de 1,73 x 1,10 expostas ao tlempo e frincadas.
43 placas de vérios famanhos em péssimo estado.

17 cumeeiras 10° de fibra cimento expostas ao fempo.

Bloco multiuso e bloco pedagégico 02:

Sala 01:

Janelas 1,80 x 0.60cm; 2,45 x 0,60cm; 2.45 x 1,60m estio ok.

Janelas 2,45 x 0,60 cm x 2.45 x 1,60m estio com os vidros gquebrados.

Painéis que devem ser substituidos: 1,95x045cm, 1,25x2,70m; 1,25 x 2,70m;
1.85 x 2,70m; 0,90 x 2,70m: 2,60 x 0,45 cm; 1,50 x 2,70m; 2,60 x 1,45m: 0,90 x

2,70m. ,- P_
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Salz 02:

Janela 2,05 x 0,35cm esta ok. Painéis 2,25 x 2,75 m; 225 x 2,70m deve ser
substituidos.

Sala 03:

Janeia 2,05 x 0,60 cm esta ok. Painel 0,90 x 2,70 deve ser substituido.
Sala 04:

Janela 2,05 x 0,60 estd em otimo estado.

Paineis que devem ser substituidos: 2,25 x 1,45 m; 1,05 x2,70m; 1,95 x 2,70;
225x2,70.

Sala 05:

Painel 2,25 x 1,75 deve ser substituido.

Janela 2,05 x 0,30 esta ok

Sala 06:

Janelas 2,85 x 0,60 cm e 2,85 x 1, 60 estio ok.

Painéis que devem ser substituidos: 3 x 1,45 m; 1,95 x 2,70 m: 1,95 x 2.70 m;
1,95 x2,70m; 3,05 x045m: 1,95 x 2,70 m; 195 x 2,70 m.

Sala 07:
Janelas 2,85 x 0,60; 2,85 x 1,60 estio com os vidros guebrados.

Painéis que devem ser substituidos: 1,95 x 270,195%x2,70;195x270: 3.05x
1.45.

Sala 08 (2 pegas):

Janelas externas 2,85 x 0,60 cm e 2,85 x 1,60 estdo ok. Janela intema 1,90 x
1,20 ests ok.

Painéis que devem ser substituidos: 1,95 x 2,70 cm: 1,85 x 2,70 cm; 3,05 x 1,45
cm; 2.05 x 0,85 em.

Sala 09 (2 pecas)

Janeias externas 2,85 x 1,60 m; 2,85 x 0,60 cm estdo ok, Janela intema 1,90 x
1,20 mok.

Painéis que devem ser substituidos: 1,95x 2,70 m: 1,95 x 270 m; 1,95x 2,70 m;
195x2,70 nm; 3x 1,45m; 0,90 x 2,70 m; 1,95 x 2,70m.

Apos vistoria “in loco”, concluimos que a obra foi realizada 48,10%,
porém encontra-se em péssimo estado. A grande maioria dos paineéis estdo
deteriorados e as janelas, algumas, encontram-se danificadas e outras com
vidros quebrados, conforme levantamento acima.

A empresa ainda ndo retornou ao municipio.

S (%



O municipio ja esta com acdo judicial, Processo na Vara Judicial de Sao
Sepé (1301160000237-3), contra a empresa por ndo estar dando continuidade
na obra.

A empresa foi notificada nas seguintes datas:

- Notificagao através do oficic SMEC n° 377/2014 de 13/10/2014, com resposta
em 15/10/2014.

- Notificaco através de OF. Gab. N° 458, datada em 17/11/2014 e recebida em
18/11/2014,

- Notificagdo através de OF. Gab. N° 07212015, de 25/02/2015, AR DJ 30606044
2BR.

- Notificagdo datada em 20/03/2015, AR DJ 30606442 7 BR.
- Notificacbes datadas em 29/05/2015: 01/06/2015 e 02/06/2015, através de OF.
Gab. N° 230/2015 de 03/06/2015, com AR DJ 38511922 2BR.

- Notificag@o datada em 12/08/2015 — AR DJ 6664867 9 BR.

- Notificagdo datada em 21/10/2015, AR do Correio DJ 57416269 8 BR.
-Notificagdo datada de 26/1 172015, AR DJ 89975230 5 BR.

-Notificacio datada 08/04/201 6, SN 40910166 5 BR.

Percentual de construgio atual é de: 48,10 %.
Execugcdo Orcamentaria:

Data Valor da | Data nota | Nomero nota | Valor da nota
transferéncia | fiscal fiscal fiscal RS
R$
28/08/2014 | 7.295,87 01/07/2014 602 7444 77
25/09/2014 | 20.462,38 31/07/2014 676 20.669,07
19/12/2014 | 77.420,01 04/08/2014 767 78.202,03
14/04/2015 | 253.649,55 09/04/2015 3340 256.211,67
16/07/2015 | 202.696,42 08/07/2015 3470 204.743 96
02/08/2015 | 161.797.45 31/08/2015 3615 163.431,77

Segue, em anexo, relatdrio fotografica,

E o relatério.

Sao Sepé, 13 de Marco de 2017.
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Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal

Machado

Paula|Vicentina Ferreira Machado
Secretaria Municipal de Educagéo

Sepé Pad‘lecu
Civil
39.140
Matricula:0482




Relatério Fotografico
Creche/ Pré-escola 001- Termo de Compromisso PAC 2 06182/2013
ID obra -1001862 — Sao Sepé /RS
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