PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT  Proponente/Tomador Municipio/lUF Empreendimento ( nome/apelido) Municipio/UF
1001862 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE SAO SEPE/RS CONCLUSAO CONSTRUCAO PROJETO CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B SAO SEPE/RS
Gestor/Programa/Modalidade/Acéo MEC / FNDE ANO 2018
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 8 MES 4 MES 5 MES 6
He %URPAD DESCRICAO iTEM R$ % PAFZOZ)ELA ACUM (%) PA'?;)ELA ACUM (%) PAF:;)ELA ACUM (%) PAF:;)ELA ACUM (%) PAFE;)ELA ACUM (%) PAFZ;)ELA ACUM (%)
4.4 SUPERESTRUTURA 26.624,95 2,9% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E
4.5 EXTERNO 43.081,48 4,7% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.6 ESQUADRIAS 116.298,83 12,6% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.7 SISTEMA DE COBERTURA 124.701,52 13,5% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.8 IMPERMEABILIZACAO 2.043,67 0,2% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 24.367,44 2,6% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO -
410  |PAVIMENTACAO 122.324,19 13,3% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
411  |PINTURA 66.735,90 7,2% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.12  |INSTALACOES HIDRAULICAS 56.873,62 6,2% 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
4.13  |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 19.918,02 2,2% 30,00 30,00 20,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
4.14  |INSTALACOES SANITARIAS 10.617,45 1,2% 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.15  |LOUCAS E METAIS 32.720,77 3,5% - - - - - - 50,00 50,00 50,00 100,00
4.16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 921,21 0,1% - - - - - - 30,00 30,00 70,00 100,00
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
417 |E PANICO 5.741,51 0,6% - - - - - - 50,00 50,00 50,00 100,00
4.18  [INSTALACOES ELETRICAS 112.847,05 12,2% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.19 INSTALACAO DE CLIMATIZACAO 2.908,77 0,3% - - - 10,00 10,00 30,00 40,00 60,00 100,00
4.20  [INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 20.701,57 2,2% - 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00
4.21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 5.204,73 0,6% - - - - - 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
4.22  |DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 32.428,18 3,5% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.23  [SERVICOS COMPLEMENTARES 45.859,25 5,0% - - - - 70,00 70,00 30,00 100,00
4.24  [SERVICOS FINAIS 3.447,08 0,4% - - - - - 100,00 100,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.871,91 0,3% 100,00 100,00
8 MURO 7.289,68 0,8% 100,00 100,00
9 PSG - PAISAGISMO 5.561,28 0,6% 100,00 100,00
10 FECHAMENTOS 12.580,80 1,4% 100,00 100,00
11 MOMENTO DE TRANSPORTE 18.102,99 2,0% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00 100,00
Total (%): 39,00 39,00 39,85 78,85 4,02 82,87 2,99 85,86 6,70 92,56 7,44 100,00
Total (R$): 922.773,85 | 100,00%|  359.882,57 359.882,57 | 367.718,44 | 727.601,01 | 37.115,54 | 764.716,55 | 27.562,17 | 792.278,72 | 61.803,94 | 854.082,66 68.691,19 922.773,85
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