PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA

N°do CT | Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido)
1001862| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE SAO SEPE/RS |CONCLUSAO CONSTRUGAO PROJETO CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B |
Gestor/Programa/Modalidade/Ag¢éo | MEC / FNDE ANO 2018
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
AGRUPAD U1
OR DESCRICAO iTEM R$ % PA'?;' )E"A ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) PAT:/: ;E"A ACUM (%) PAT:/: ;E"A ACUM (%)
0, 0, /0,
4.4 SUPERESTRUTURA _ 26.624,95 2,9% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.5 EL(S‘ITISQANAODE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E 43.081,48 4,7% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.6 ESQUADRIAS 112.800,42 12,3% 10,00 10,00 30,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00
4.7 SISTEMA DE COBERTURA 122.337,41 13,3% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.8 IMPERMEABILIZACAO 2.043,67 0,2% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 24.367,44 2,7% 20,00 20,00 20,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - o
4.10 PAVIMENTACAO 122.324,19 13,3% - 20,00 20,00 30,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00
4.11 PINTURA 66.735,90 7,3% - 10,00 10,00 20,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00
4.12 INSTALACOES HIDRAULICAS 56.873,62 6,2% 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
4.13 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 19.918,02 2,2% 10,00 10,00 30,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
4.14 INSTALACOES SANITARIAS 10.617,45 1,2% 30,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
4.15 LOUCAS E METAIS 32.720,77 3,6% - - - - - - 50,00 50,00 50,00 100,00
4.16 INSTALACAO DE GAS E)OMBUST[VEL _ 921,21 0,1% - - - - - - 30,00 30,00 70,00 100,00
4.17 E'ﬁ;ﬁ'}”&DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 5.741,51 0,6% - - - - - - 50,00 50,00 50,00 100,00
4.18 INSTALACOES ELETRICAS 112.847,05 12,3% 10,00 10,00 20,00 30,00 30,00 60,00 10,00 70,00 10,00 80,00 20,00 100,00
4.19 INSTALACAO DE CLIMATIZACAQ 2.908,77 0,3% - - - 10,00 10,00 30,00 40,00 60,00 100,00
4.20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 20.701,57 2,3% - 10,00 10,00 10,00 20,00 30,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00
4.21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 5.204,73 0,6% - - - - - 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA o
4.22 DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 32.428,18 3,5% 20,00 20,00 10,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00
4.23 SERVICOS COMPLEMENTARES 45.859,25 5,0% - - - - 70,00 70,00 30,00 100,00
4.24 SERVICOS FINAIS 3.447,08 0,4% - - - - - 100,00 100,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.871,91 0,3% 100,00 100,00
8 MURO 7.289,68 0,8% 100,00 100,00
9 PSG - PAISAGISMO 5.561,28 0,6% 100,00 100,00
10 FECHAMENTOS 12.580,80 1,4% 100,00 100,00
11 MOMENTO DE TRANSPORTE 18.102,99 2,0% 20,00 20,00 20,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00
Total (%): 16,48 16,48 24,50 40,98 19,75 60,73 16,82 77,55 11,55 89,09 10,91 100,00
Total (R$): 916.911,33 100,00% 151.139,99 151.139,99 224.621,51 375.761,49 181.046,00 556.807,49 154.237,94 | 711.045,43 | 105.861,55 | 816.906,98 100.004,35 916.911,33
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