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4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 61.070,79 7,65% 20,00              20,00               16,00                    36,00            16,00               52,00            16,00          68,00            16,00           84,00            16,00             100,00               
4.4 SUPERESTRUTURA 66.390,32 8,32% 20,00              20,00               20,00                    40,00            20,00               60,00            20,00          80,00            20,00           100,00          100,00               

4.5

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO 

E EXTERNO 207.615,26 26,01% 50,00              50,00               30,00                    80,00            20,00               100,00          100,00          100,00          100,00               
4.6 ESQUADRIAS 50.261,86 6,30% -                   10,00                    10,00            10,00               20,00            10,00          30,00            50,00           80,00            20,00             100,00               
4.7 SISTEMA DE COBERTURA 112.301,50 14,07% 10,00              10,00               30,00                    40,00            50,00               90,00            10,00          100,00          100,00          100,00               
4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 77.492,25 9,71% -                   20,00                    20,00            50,00               70,00            30,00          100,00          100,00          100,00               

4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 5.377,71 0,67%                      -   -                -                50,00          50,00            50,00           100,00          100,00               

4.10

SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - 

PAVIMENTAÇÃO 13.933,06 1,75% -                   30,00                    30,00            30,00               60,00            30,00          90,00            10,00           100,00          100,00               
4.11 PINTURA 61.662,77 7,73% -                   20,00                    20,00            30,00               50,00            30,00          80,00            20,00           100,00          100,00               
4.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.266,86 0,28% -                   40,00                    40,00            40,00               80,00            10,00          90,00            10,00           100,00          100,00               

4.17

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

E PÂNICO 79.088,72 9,91% 10,00              10,00               30,00                    40,00            20,00               60,00            20,00          80,00            20,00           100,00          100,00               
4.24 SERVIÇOS FINAIS 4.152,60 0,52% -                 -                   -                        -                -                -                -                100,00          100,00               
4.25 GRADIL FRONTAL 12.271,64 1,54% -                 -                   20,00                    20,00            30,00               50,00            30,00          80,00            20,00           100,00          100,00               
4.26 FECHAMENTOS 8.124,00 1,02% -                   -                -                -                60,00           60,00            40,00             100,00               
4.27 ADMINISTRAÇÃO OBRA 36.111,24 4,52% 16,67              16,67               16,67                    33,33            16,67               50,00            16,67          66,67            16,67           83,33            16,67             100,00               

Total (%): 19,35              19,35               23,70                    43,05            26,76               69,82            14,24          84,06            11,78           95,83            4,17               100,00               

Total (R$): 798.120,58          100,00% 154.457,41    154.457,41      189.167,75           343.625,17   213.598,77      557.223,94   113.665,47 670.889,41  93.986,73    764.876,14   33.244,44     798.120,58        
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