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4.4 SUPERESTRUTURA 26.624,95 2,9% 50,00              50,00               50,00                     100,00          100,00           100,00          100,00          100,00                

4.5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 

EXTERNO
43.081,48 4,7% 50,00              50,00               50,00                     100,00          100,00           100,00          100,00          100,00                

4.6 ESQUADRIAS 112.800,42 12,3% 10,00              10,00               30,00                     40,00            30,00                    70,00             30,00                    100,00          100,00          100,00                

4.7 SISTEMA DE COBERTURA 122.337,41 13,3% 50,00              50,00               50,00                     100,00          100,00           100,00          100,00          100,00                

4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.043,67 0,2% 50,00              50,00               50,00                     100,00          100,00           100,00          100,00          100,00                

4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 24.367,44 2,7% 20,00              20,00               20,00                     40,00            60,00                    100,00           100,00          100,00          100,00                

4.10
SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - 

PAVIMENTAÇÃO
122.324,19 13,3%                      -   20,00                     20,00            30,00                    50,00             40,00                    90,00            10,00            100,00          100,00                

4.11 PINTURA 66.735,90 7,3% -                   10,00                     10,00            20,00                    30,00             30,00                    60,00            30,00            90,00            10,00             100,00                

4.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 56.873,62 6,2% 20,00              20,00               30,00                     50,00            30,00                    80,00             20,00                    100,00          100,00          100,00                

4.13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 19.918,02 2,2% 10,00              10,00               30,00                     40,00            40,00                    80,00             20,00                    100,00          100,00          100,00                

4.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.617,45 1,2% 30,00              30,00               30,00                     60,00            30,00                    90,00             10,00                    100,00          100,00          100,00                

4.15 LOUÇAS E METAIS 32.720,77 3,6% -                  -                   -                         -                -                -                50,00            50,00            50,00             100,00                

4.16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 921,21 0,1% -                  -                   -                         -                -                -                30,00            30,00            70,00             100,00                

4.17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

E PÂNICO
5.741,51 0,6% -                  -                   -                         -                -                -                50,00            50,00            50,00             100,00                

4.18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 112.847,05 12,3% 10,00              10,00               20,00                     30,00            30,00                    60,00             10,00                    70,00            10,00            80,00            20,00             100,00                

4.19 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO 2.908,77 0,3% -                   -                -                10,00                    10,00            30,00            40,00            60,00             100,00                

4.20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 20.701,57 2,3% -                   10,00                     10,00            10,00                    20,00             30,00                    50,00            40,00            90,00            10,00             100,00                

4.21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 5.204,73 0,6% -                  -                   -                         -                -                40,00                    40,00            30,00            70,00            30,00             100,00                

4.22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
32.428,18 3,5% 20,00              20,00               10,00                     30,00            40,00                    70,00             30,00                    100,00          100,00          100,00                

4.23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 45.859,25 5,0% -                   -                -                -                70,00            70,00            30,00             100,00                

4.24 SERVIÇOS FINAIS 3.447,08 0,4% -                   -                -                -                -                100,00           100,00                

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.871,91 0,3% 100,00           100,00                

8 MURO 7.289,68 0,8% 100,00           100,00                

9 PSG - PAISAGISMO 5.561,28 0,6% 100,00           100,00                

10 FECHAMENTOS 12.580,80 1,4% 100,00           100,00                

11 MOMENTO DE TRANSPORTE 18.102,99 2,0% 20,00              20,00               20,00                     40,00            30,00                    70,00             30,00                    100,00          100,00          100,00                

16,48              16,48               24,50                     40,98            19,75                    60,73             16,82                    77,55            11,55            89,09            10,91             100,00                

916.911,33           100,00% 151.139,99     151.139,99      224.621,51            375.761,49   181.046,00           556.807,49    154.237,94           711.045,43   105.861,55   816.906,98   100.004,35    916.911,33         
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