PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SAUDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA AMPLIACAO E REFORMA POSTO DE SAUDE BAIRRO PONTES |
LOCAL |RUA THEOFILO PITTELKOW
ITEM |SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més TOTAL
1.0  |SERVICOS PRELIMINARES 2,1% 2.698,53 2.698,53 2.698,53
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,8% 2.322,55 2.322,55 2.322,55
3.0 |FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS 11,9% 15.253,99 7.627,00 7.627,00 15.253,99
4.0 |SUPRA ESTRUTURAS 13,5% 17.312,75 1.731,28 8.656,38 6.925,10 17.312,75
5.0 |PAREDES/PAINEIS 12,4% 15.897,89 10.333,63 4.769,37 794,89 15.897,89
6.0 |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 9,9% 12.716,31 1.271,63 1.271,63 8.901,42 1.271,63 12.716,31
7.0 |COBERTURAS E FORROS 4,5% 5.808,55 4.646,84 1.161,71 5.808,55
8.0 |INSTALAGAO ELETRICA 4,5% 5.708,93 1.712,68 1.141,79 2.854,47 5.708,93
9.0 JINSTALAGAO HIDRO SANITARIAS (AGUA/ESGOTO) 3,2% 4.063,39 406,34 2.031,70 1.625,36 4.063,39
10.0 |IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS 0,5% 672,44 672,44 672,44
11.0 JREVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 16,0% 20.473,24 2.047,32 16.378,59 2.047,32 20.473,24
12.0 |PISOS 7,1% 9.129,34 3.651,74 5.477,60 9.129,34
13.0 |PINTURAS 7,7% 9.920,24 3.968,10 5.952,14 9.920,24
14.0  |SERVICOS DIVERSOS 2,2% 2.867,27 573,45 573,45 1.720,36 2.867,27
15.0 |EQUIPAMENTOS N 2,6% 3.273,30 654,66 2.618,64 3.273,30
|TOTAL NO MES S : : o - 100,0% 128.118,72 13.320,52 20.265,35 - 18.863,72 37.415,73 28.410,99 9.842,42 128.118,72
PARCELAS . . . ‘ 100% % %% | 15% 29% 22% 8% 100%
TOTAL ACUMULADO 10 - 13.320,52 33.58587 |  52.449,58 89.865,31 118.276,31 128.118,72 :
4

Sdo Sepé, 18 de Agosto 2018.
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