PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SAUDE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA AMPLIACAO E REFORMA POSTO DE SAUDE JAZIDAS
LOCAL |32 DISTRITO
ITEM |SERVICOS/ETAPAS PARCELAS 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més TOTAL
1.0  |SERVICOS PRELIMINARES 2,7% 2.789,89 2.789,89 2.789,89
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,9% 2.000,98 2.000,98 2.000,98
3.0 |FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS 13,6% 13.953,95 6.976,98 6.976,98 13.953,95
4.0 |SUPRA ESTRUTURAS 14,2% 14.576,64 1.457,66 10.203,65 2.915,33 14.576,64
5.0 |PAREDES/PAINEIS 9,0% 9.238,68 6.005,14 2.771,60 461,93 9.238,68
6.0 |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 13,4% 13.758,85 1.375,89 1.375,89 6.879,43 4.127,66 13.758,85
7.0 |COBERTURAS E FORROS 4,7% 4.861,55 4.861,55 4.861,55
8.0 |INSTALACAO ELETRICA 4,8% 4.902,78 980,56 980,56 2.941,67 4.902,78
9.0 |INSTALACAO HIDRO SANITARIAS (AGUA/ESGOTO) 5,6% 5.743,37 574,34 1.148,67 3.446,02 574,34 5.743,37
10.0 |IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS 0,6% 567,59 567,59 567,59
11.0 |REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 14,1% 14.495,94 2.174,39 11.596,75 724,80 14.495,94
12.0 |PISOS 8,2% 8.477,58 5.934,31 2.543,27 8.477,58
13.0 |PINTURAS 4,6% 4.721,14 1.416,34 3.304,80 4.721,14
14.0 |SERVICOS DIVERSOS 1,0% 1.067,94 587,37 160,19 320,38 1.067,94
15.0 |EQUIPAMENTOS 1,7% 1.755,93 351,19 1.404,74 1.755,93
TOTAL NO MES 100,0% 102.912,81 12.335,44 16.977,37 18.654,76 39.003,59 15.941,66 102.912,81
PARCELAS 100% 12% 16% 18% 38% 15% 100%
TOTAL ACUMULADO v LA 12.335,44 29.312,81 47.967,56 86.971,16 102.912,81
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