PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR

Objeto: CONCLUSAO CONSTRUGAO PROJETO CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B

Localizagao: Rua Maria Silva Simé&es, Bairro Londero - Sdo Sepé

Este memorial descritivo complementar, visa descrever informagées adicionais para
os servigos a serem executados para conclusdo do objeto da licitagdo. A contratada na
execucao dos servicos devera atender as especificacdes técnicas constantes no memorial
descritivo Projeto Creches MEC/FNDE- Projeto Proinfancia — Tipo B — MVC Solugdes em
Plasticos que integra a documentacgéao desta licitag&o.

Informamos que o prédio referenciado ja possui 48 % (quarenta e oito por cento) dos
servigcos executados, restando 52% (cinquenta e dois por cento) para concluséo.

O objeto a ser licitado sera para conclusdo das atividades previstas inicialmente.
Foi elaborada planilha orcamentaria com os servigos faltantes, como também os servigos a
serem refeitos por deterioragéo, vandalismo, furto e limpeza, além dos servigos preliminares.

Apresentamos neste memorial um relatério fotografico contendo 92 (noventa e duas)
fotos, onde mostra a situagéo atual “in loco” dos servigos realizados.

JUSTIFICATIVAS SERVICOS A REFAZER

A referida construgéo esta paralisada desde 2015, portanto ha 4 anos, neste periodo
houve atos de vandalismo com avarias e atos de furtos, em alguns itens citados neste
memorial e orgados na planilha orgamentaria.

Informamos que a obra, desde sua paralizagdo est4d com protecdo através de
sistemas de alarmes.

Durante as intempéries ocorridas com variagées de umidades e temperaturas nas 4
(quatro) estagbes anuais incidentes, associadas a falta de alguns itens de protegao, a citar:
Oitbes, Calhas, Tubulagdes pluviais, para evitar entrada de umidades, ventos e intempéries,
geraram desprendimentos das placas de fibra que revestem o enchimento interno com EPS
e placa de gesso acartonado.

A solugéo encontrada para fixagdo das placas de fibra no enchimento (figuras 88 e
89) que se desprenderam, sera com a colocagé@o de barra roscada % NC (20 fios) com
parafuso unido cabega 17 rosca % x 15 mm (BC-bloqueado Cego), a cada 0,5 m tanto no
sentido vertical e horizontal para cada painel.

O uso dos parafusos serd em 100% das placas instaladas, ou seja, as com defeitos e
as que, aparentemente, nao apresentam danos.

Alguns itens executados e pagos pela contratante & contratada que foram furtados,
vandalizados, deverdo ser refeitos € constam na planilha orgamentaria.
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SERVICOS A CONCLUIR E EXECUTAR

Nomenclatura:

Itens a Executar: Servigos previstos no contrato original e ndo foram executados.
Itens a Concluir: Servigos executados parcialmente e que deverao ser executados
para conclusé@o da atividade prevista.

4.4 SUPERESTRUTURA: Itens a Concluir;

4.5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO: Itens a Concluir;
4.6 ESQUADRIAS

4.6.1 PORTAS DE MADEIRA: ltens a Executar;

4.6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS: Itens a Executar;

4.6.3 PORTAS DE VIDRO- PV: Itens a Executar;

4.6.4 PORTAS, PORTOES E GRADIS METALICOS: Itens a Executar:

4.6.5 JANELAS DE ALUMINIO - J/A: Itens a Concluir;

4.6.6 VIDROS: Itens a Executar.

4.7 SISTEMA DE COBERTURA

4.7.1 COBERTURA: 4.7.1.1 2 4.7.1.3: ltens a Concluir;

47.2 FORRO: 4.7.1.4 a 4.7.1.6: ltens a Executar.

4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS: Itens a Executar;

4.10 SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTA: Itens a Executar;
4.11 PINTURA: Iltens a Executar;

4.12 INSTALAGCOES HIDRAULICAS: Itens a Executar:

4,13 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS: Itens a Executar;

4.14 INSTALAGOES SANITARIAS: Itens a Concluir, exceg&o item 4.14.12: item a
Executar;

4.15 LOUCAS E METAIS: Itens a Executar;
4.16 INSTALAGCAO DE GAS COMBUSTIVEL: Itens a Executar:
4.17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO: Itens a Executar:

ee 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

4.18 INSTALACOES ELETRICAS: Itens a Executar;

4.19 INSTALACAO DE CLIMATIZACAO: Itens a Executar:

4.20 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA: Itens a Executar:
4.21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA: Itens a Executar:

422 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA): Itens a Executar;

4.23 SERVICOS COMPLEMENTARES: ltens a Executar;

4.24 SERVICOS FINAIS: Itens a Executar;

7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES: Itens a Executar;

8.0 MURO: Itens a Concluir, excegéo item 8.4: item a Executar:
9.0 PSG - PAISAGISMO: Itens a Executar;

10.0 FECHAMENTO: Itens a Executar;

11.0 MOMENTO DE TRANSPORTE: Itens a Concluir.

SERVICOS A REFAZER

4.1 SERVICOS PRELIMINARES: Deverao ser executados:

4.1.1 Placa da Obra: Padrao Governo Federal;
4.1.2 Ligagéo Provisoria de Agua;
4.1.4 Instalagéo Proviséria de Esgoto;
4.1.5Remogéo de chapas de madeira existentes, de forma manual, sem
reaproveitamento  dos barracdes existentes com descarte do material retirado para local
apropriado.
Instalagéo Provisérias de: Banheiros masculino e feminino deverso ser construidos
‘in loco” ou pré moldados do tipo “banheiros quimicos” nas dimensdes minimas de
(1,5x1,8)m cada. Para as instalagdes de Escritério, Almoxarifado, Refeitérios e Alojamento
poderdo ser aproveitadas a estrutura existente, desde que sejam cumpridas as NR's de
seguranca e higiene do trabalho;
4.1.6 Locagéo da Obra (execugéo de gabarito) das estruturas faltantes:
4.1.7 Capina e Limpeza Manual de Terreno com descarte do material retirado para

local apropriado. ;
ﬁ 3
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4.3 FUNDAGOES

O Radier do bloco B5 apresenta rachaduras em 2 pontos (figura 62) causadas por
raizes de arvores proximo ao local. As raizes serdo arrancadas e ocorrera a demoligdo do
concreto armado radier. Posteriormente havera concretagem do radier neste local.

No sanitario “A”, bloco B3, havera concretagem para completar rachadura existente
(figura 57).

4.4 SUPERESTRUTURAS: As construidas estdo nas seguintes condi¢des:

4.4.1 Pilares: Estrutura Pultrudada, contemplando Pilares, Vigas, Acabamentos de
Pilares, Cantoneiras, Barra Chata, perfis "U" e "Y" de Piso e Borda respectivamente, estdo
conservados.
4.4.2 Preenchimento, dos Pilares do patio coberto, com material composto
reciclado - 12x12x280cm, devera refeito.

4.5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO

4.5.1ELEMENTOS VAZADOS: Elementos vazados, quadriculados, em perfil
pultrudado (Grade e.n. 50mm), deverdo ser executados em 100% (cem por cento) do
previsto, pois 48,93% (quarenta e oito virgula noventa e trés por cento) serdo refeitas e o
restante instaladas.

4.5.2 ELEMENTOS DE VEDACAO

Parede de Vedagéo em Painel Wall System - composto de Placa interna e externa
de Fibra, e enchimento interno com EPS e placa de gesso acartonado interno e externo,
colados e compactados conforme fabricante. Sera revisada em 100%(cem por cento) do
total colocado com método pratico de colocagéo de parafusos.

Parede para duplicagdo em Painel WallSystem - composto de Placa interna e externa
de Fibra, e enchimento interno com EPS e placa de gesso acartonado interno e externo
colados e compactados conforme fabricante, com preenchimento por manta de 15 de vidro
na expessura de 50mm do véo entre os painéis duplos. Seréa revisada
em 100%(cem por cento) do total colocado com método pratico de colocagdo de parafusos.

4.5.3 DIVISORIA

Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido, devera
ser executada em 100% (cem por cento) do previsto, pois 48,93% (quarenta e oito virgula
noventa e trés por cento) sera refeito e o restante instalado.

4.6 ESQUADRIAS
4.6.5 JANELAS DE ALUMINIO - J/A

Seréo reinstaladas janelas que foram retiradas e que nao existem mais, como
também as faltantes.

4.6.6 VIDROS
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Serao retirados os quebrados, reinstalados e instalados os faltantes.

4.7 SISTEMA DE COBERTURA

4.7.1 COBERTURA
Telha fibrocimento ondulada 6mm, 2,44x1,10 m, com previsdo de 40 unidades,
serdo substituidas as que apresentam danos de rachaduras e furos, como também
revisados todos os parafusos com a substituicdo, se necessério.
Cumeeira normal, fibrocimento, aba 300 mm para telha ondulada 6 mm, serdo
substituidas as que apresentam danos de rachaduras e furos, como também revisados todos
os parafusos com a substituicdo, se necessario.

4.13 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

4.13.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, @ 100mm,
inclusive conexdes, serdo instalados integraimente.
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta
elastica integrada, @150mm, inclusive conexdes, seréo instalados integralmente.

4.14 INSTALAGCOES SANITARIAS

4.14.11 Demoligéo caixa de esgoto sanitario no péatio que atende os blocos B2/B3 e
Construcao de caixa de esgoto sanitario no mesmo local.
Serao revisadas as redes instaladas com a limpeza integral para o correto
funcionamento.

4.15 INSTALAGCAO DE GAS COMBUSTIVEL

Seréo revisadas as redes instaladas com a limpeza integral para o correto
funcionamento.

SERVIGOS NAO PREVISTOS A REALIZAR

13.1 Limpeza de Superficies com jato de Alta Pressdo de Ar e Agua no radier para
execugéo dos pisos de cimento desenpenado e nos muros para receber pintura.

13.2 Aterro e compactagdo com solo areno/argiloso em camadas de 20 cm com
placa vibratdria.
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CONCLUSAO

Orgamento apresentado é composto de quantitativos elaborados para os servigos
faltantes para a conclusdo prevista da creche objeto da licitagdo, como também os servigos
que deverao ser refeitos em fungdo das avarias causadas por atos de vandalismos, roubos
el/ou deteriorizagdo durante o periodo de obra paralisada.

Os levantamentos realizados dos servigos a serem refeitos deverdo ser objeto de
verificagao na visita técnica realizada pela proponente, assim como os questionamentos

deverdo ser solicitados durante o processo de licitagdo dentro dos seus prazos de
esclarecimentos.

Sao Sepé, 13 maio de 2019

Eng° Civil Jander Maroel Silva da Silva
CREA RS 6898
MATRICULA 8260

Leocarlos Girardello
PREFEITO MUNIICPAL
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Figura 1 Figura 2

Janela
furtada

Vista Frontal Entrada - bloco B1

Figura 3

Vidro
Quebrado

Vista Frontal Esquerda - bloco B1

Vista Frontal Direita - bloco B1
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Figura 4
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Figura 7
Poste Padrio Ligaciio
Provisoria Entrada
Energia

Barracio Parte 2 a ser Demolido
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Concreto
Radier
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Figura 15

Painel
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Internas
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Recreaco/Sala Professoras - bloco B1 Recepcao/Secretaria - bloco B1
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Figura 18
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Painel
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Figura _ B

Perfil para
Porta

Tubulagoes
Esgoto Ralo
; Tubulagoes 3
Esgoto Vaso
Tubula¢des
Esgoto Lavatdrio

Sanitério Masculino - bloco B1

Concreto
Radier

ala Multiuso - bloco B4

nitari Feinino - bloco B1

Tubulag¢des
Esgoto Ralo

Janela com
Vidro
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Painel Com
Caixa Passagem

Concreto
Radier

Circulag&o — bloco

Sanitario PNE - bloco B4

._

Tul_)ulacﬁu
Agua

Sanitario Masculino - bloco B4

Pré Escola - bloco B4
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Figura 30

Janela Com
Vidro Quebrado

Radier

‘ Concreto

Pré Escola - bloco B4 Creche Il A - bloco B4

Painel para §
' ’anch

Perfil Emenda
Painéis

CirculagZo - bloco B4 - Creche Il B - bloco B4
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Figura 34

Bloco B4

Vista - bloco B4

Figura 35
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Buffet - bloco B2

Concreto
Radier

Cozinha - bloco B2

18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

Figura 38

Perfil Passagem
Tubulac¢iio

Lactario - bloco B2

{1
Concreto | | _
Radier ' WSS Tubulagio
: Gis

Cozinha — bloco B2
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Despensa - bloco B2

Peitoril

Lavanderia/Rouparia - bloco B2
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Figura 42

Tubulag¢iio Esgoto Tubulagio
Lavatorios Esgoto Ralo

e “-‘ o s
Lavanderia - bloco B2

Figura 43

-------

Vista - bloco B2
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Creche 1B - bloco B3

_ Figura 45

Tubulagio Tubulagio Esgoto
Esgoto Ralo. | Lavatorio

Alimentagéo 1B - bloco B3
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Ul‘a46

Parafuso
Fixac¢do Painel

Sala Repouso B - bloco B3

‘ I' Conereto

nﬂ 5 -- Radier

Creche | A - bloco B3
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Figura 48

Creche Il B - bloco B3

Circulagéo - bloco B3
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Creche IA - bloco B3

Tubulac¢des

Alimentacéo |A - bloco B3
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Circulagéo - bloco B3

Creche |l B - bloco B3
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Figura 54

Circulagao - bloco B3

Figura

""Creche Il A - bloco B3
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Figura 56

Figura 57

Tubo Esgoto Radier
Vaso Danificado

Sanitario A - bloco B3
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Bloco B3

Bloeo 2

Vista - blocos B3/B2
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Figura 60

Bloco B3 Bloco B2 Bloco Bl

Vista Radier - bloco B6

Lo
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Figura 62

Vista Radier - bloco B5

Oitdes

Blocos B2/B3
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Oitao

Bloco B1

Oitiio

Bloco B2
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Tesoura Estrutura '
Telhado

r

Blocos B1 e B4

Oitio
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Figura 69 _
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Bloco B3

Muro Lateral - bloco B3/B2 Sentido Frente Mu rai - bloco B4 Seo Fnte

. 5.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

Figura 72 Figura 73

Muro Fund - bloco B3! ‘ Muo LateralfFudos - bloco B4

Figura 74

Muro Larar = Ioco B3/B2 Sentido Frente Muro Lateral - bloco B3 Sentido Fundos

e
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Figura 76

Vidros
Quebrados

Vista Lateral - bloco B1

Figura 77

Vidros
Quebrados

Vista Lateral — bloco B1
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Vidro L. Painéis Sem
Quebrado Esquadrias

Vidro
Quebrado

3
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Sala Muitiuso - bloco B4
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Vidros
Quebrados

Sala Secretaria - bloco B1

Figura 82

Painéis Sem
Esquadrias

Sala DML - bloco B2
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Vidro
Quebrado

Painéis com

e Previsdo Passagens
2 s I

Cozinha - bloco B3
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Figura 85

Tubulagio de /
Entrada Provisoria
Agua

Ponta da
Tubulagdo Gds

Ponto Entrada Proviséria Agua \ Tubulagéo Externa de Gas
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Parafusos de
Fixacio
Painéis

Modelo Painel com Parafusos

Figura 90

R
A §

Cixa Esgoto de Alvenaria - Pétio blocos B2/B3 (Refa;er g

Figura 91
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Modelo Painel Wall System
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