PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE

SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA

RIO GRANDE DO SUL

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido) Enderego Bairro
1001862 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE SAO SEPEIRS CONCLUSAO CONSTRUGAO PROJETO CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B Rua Maria Silva Simées Léndero
Gestor/Programa/Modalidade/Acéo MEC / FNDE ANO 2019
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
AGRUPADO PARCELA | PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA TOTAL
DESCRIGAO ITEM R PARCELA
R ¢ > * %) RS (%) RS | DARCEA B RS %) RS (%) % 5

26.624,88

44 |SUPERESTRUTURA _ 26.624,88 2.07% 30% 7.987.46 10.649,95 7.987,46 - -
45 E;ngmoDE VEDACAOVERTICALINTERNOE| 45 55005 3,78% 20% 9.711,33 70% 33.980,66 10% 4.855,67 . : < 48.556,66
46 |ESQUADRIAS 110.120.21 857% 5% 5.506,01 20% 22.024,04 50% 55.060,11 20% 22.004.04 5% 5.506,01 - 110.12021
47 |SISTEMA DE COBERTURA 127.633.92 9.94% 0% - 20% 25526.78 55% 70.198.66 20% 25.526.78 5% 6.381.70 - 127.633.92
49  |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 24.367,44 1,90% 0% . 0% < 10% 243674 20% 4.873.49 70% 17.057,21 0% - 24.367,44
410 ﬁf\;ﬂéﬁffc’;\'go e S EEtD 140.854,14 10,97% 0% E 30% 42.256,24 20% 28.170,83 20% 28.170,83 30% 42.256,24 0% : 140.854,14
Z11___|PINTURA 156.915,01 12.22% 0% = 0% = 0% 15.691,50 20% 31.383,00 30% 47.074,50 40% 62.766,00 156.915,01
412 [INSTALACOES HIDRAULICAS 64.445 15 5,02% 10% 6.444,52 70% 4511161 10% 6.444.52 0% - 10% 6.444,52 5 54.445.15
413 [INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 21.583.21 1.68% = 60% 12.949.93 10% 2.158.32 15% 323748 10% 2.158,32 5% 1.079.16 1.583.21
414 [INSTALACOES SANITARIAS 30.858,66 2.40% 0% - 40% 12.343.46 30% 9.257,60 20% 6.171.73 10% 3.085,87 0% - 30.856.66
4.15___|LOUCAS E METAIS 46.825.42 3,65% - - = - 30% 14.047.63 70% 32.777.79 46.825.42
416 |INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 1.019,68 0,08% 0% . 0% . 0% : 50% 509,84 40% 407,87 10% 101,97 1.019,68
aiy ARG FROTECA CONTRA INCENDIO 5.562,18 0.43% 0% s 0% : 0% - 0% . 20% 1.110,44 80% 4.441,74 5.552,18
418 [INSTALACOES ELETRICAS 141.087,06 10,99% 5% 7.054,35 20% 56.434,82 30% 4232612 5% 21.163.06 0% = 0% 14.108.71 141.067,06
419 ___|INSTALACAO DE CLIMATIZACAO 4.667,77 0,36% 0% S 0% - 10% 466.78 50% 2.333,89 40% 1.867.11 0% - 4.667.77
420 |INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 2359341 1.84% 0% - 0% - 0% . 30% 7.078,02 50% 11.796.71 20% 471868 73.593.41
421 |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 5.204,73 0.41% 0% = 0% s 0% = 0% = 20% 1.040,95 80% 4.163,78 5.204,73

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA - -
B2 |cie vas e ook 51.11895 3,98% 0% 10% 5.111,90 20% 10.223.79 50% 25.559,48 20% 10.223,79 0% 51.118,95
425 |SERVICOS COMPLEMENTARES 72.351,87 563% 0% = 0% S 0% - 0% - 50% 36.17594 50% 36.175.94 72.351,87
424 |SERVICOS FINAIS 3.431.77 0.27% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% g 100% 3.431,77 3.431.77
70 __|SERVICOS COMPLEMENTARES 9.17151 0.71% 10% 517,15 70% 6.420,06 20% 1.834,30 0% - 0% - 0% - 9.171.51
80 __|MURO 8.298.82 0,65% 0% - 0% - 0% - 50% 414941 50% 4.149,41 0% - 8.298.82
9.0 __|PSG- PAISAGISMO 9.120.25 0.71% 0% - 0% - 0% E 0% = 0% = 100% 512025 9.120,25
10.0___|FECHAMENTOS 1422776 1.11% 0% % 0% = 0% - 0% - 50% 7.113,88 50% 7.113.88 14.227,76
11.0___|MOMENTO DE TRANSPORTE 10.187.28 0.79% 50% 5.093,64 50% 5.003,64 0% - 0% - 0% - 0% - 10.187.28
41 |SERVICOS PRELIMINARES 15.421,23 1.20% 100% 15.421.23 0% = 0% E 0% = 0% : 0% : 15.421,23
43 |FUNDACOES 4.43366 0.35% 100% 4.433.66 4.433.66
44 |SUPERESTRUTURA 2.050.82 0.16% 100% 2.050,82 0% - 0% - 0% z 0% E 0% : 2.050,82
45 EX'SERM,?ODE VEDAGAO VERTICAL INTERNOEf g5 894 35 536% 50% 34.447,16 50% 34.447,16 68.894,32
46 |ESQUADRIAS 10.604,50 0.83% 50% 5302.25 50% 5302.25 0% = 0% = 0% = 0% = 10.604,50
47 |SISTEMA DE COBERTURA 4.670,66 0.36% 50% 2.335.33 50% 2.335.33 0% - 0% - 0% - 0% - 4.670,66
413 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 12.046,92 0.94% 100% 12.046,92 12.046,92
414 [INSTALAGOES SANITARIAS 573,81 0,04% 0% 50% 286,91 50% 286,91 0% = 0% - 0% - 573,81
4.6 |INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 37.49 0,00% 0% = 50% 18.75 50% 18.75 0% - 0% - 0% - 37.49
| 100,00% I - - - - -

Total (%) 100,00% 867 25.2% 21.0% T4.0% 17.0% 4.0% 1284.291,15
Total (RS): 1.284.291,15 | _100,00% 110571, 324.172.48 269.464,96 182.181,05 217.898,07 179.999.68 1.284.291,15
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Sao Sepé, 13 maio de 2019




