PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido) Endereco Bairro
1001862 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE SAO SEPEIRS CONCLUSAO CONSTRUGAO PROJETO CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B Rua Maria Silva Simdes Londero
Gestor/Programa/Modalidade/Ac&o MEC / FNDE ANO 2019
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
TOTAL
AGRUBADO DESCRIGAO ITEM RS 9% | PARCELA | ohpcera Rs | PARCELA | parcela rs | PARCELA |papcera rs| PARCELA | pagcera Rrs| PARCELA | parcela rs | PARCELA IparceLa Rs

R (%, (%) (%) (%) (%) (%)

44 [SUPERESTRUTURA 26.624,88 2.03% 30% 7.987.46 40% 10.649,95 30% 7.987.46 0% - 0% " 0% : 26.624,88
45 g(STT:RMN%DE VEDAGAO VERTICAL INTERNOE | - 57 753 99 212% 20% 555878 70% 19.455,73 10% 277939 0% s 0% . 0% ; 27.793,90
46 [ESQUADRIAS 110.120.21 8,38% 5% 5.506,01 20% 22.024.04 50% 55.060,11 20% 22.024.04 5% 5.506,01 0% z 110.120.21
47 |SISTEMA DE COBERTURA 34.715.58 2.64% 0% - 20% 6.043.12 55% 19.093,57 20% 6.943.12 5% 1.735.78 0% - 34.715.58
49 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 24.367,44 1,86% 0% : 0% = 10% 243674 20% 487349 70% 17.057,21 0% 2 24.367,44
410 25&5"22?&?3" INTERNO E EXTERNO= 140.854,14 10,72% 0% = 30% 42.256,24 20% 28.170,83 20% 28.170,83 30% 42.256,24 0% = 140.854,14
] PINTURA 33.034.0 2.51% 0% 5 0% - 0% 33034 20% 6.606.82 30% 991022 0% 13.213.63 33.034,08
412 |INSTALACOES HIDRAULICAS 64.445.1 4.919 10% 6.444,52 70% 451116 10% 6.444.52 0% - 10% 6.444,52 . 64.445.15
41 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 21.583.2 64% S 60% 12.949, 10% 2.158.32 15% 323748 09 2.158.32 5% 1079.16 21583.21 |
414 |INSTALACOES SANITARIAS 30.858,66 2.35% 0% - 40% 12.343.46 30% 9.257.60 20% 6.171.73 0 3.085.87 0% - 30.858.66
415 [LOUCAS E METAIS 46.825,42 56% = - . - 309 14.047.63 70% 32.777.19 46.825.42
416 |INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 1.019,68 0,08% 0% - 0% = 0% . 50% 509,84 40% 407,87 10% 101,97 1.019,68
iy  [FOIEE PROTECAQ CONTRAINCENDIO 5552,18 042% 0% - 0% i 0% . 0% < 20% 1.110,44 80% 444174 5552,18
418 |INSTALACOES ELETRICAS 141.087,06 10.74% 5% 705435 0% 56.434,62 30% 42326.12 5% 21.163,06 0% g 0% 14.108.71 141.087,06
419 [INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO 4667,77 0,36% 0% = 0% - 0% 466.78 50% 2.333.88 0% 67,1 0% - 4.667.77
420 [INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 2359341 1.80% 0% = 0% z 0% 5 30% 7.078.02 50% 11.796.7 20% 471868 23.503.41
421 |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 5204.73 0.40% 0% - 0% - 0% - 0% - 20% 040,9 80% 4.163.18 520473

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA 9 9 . 1 % 10.223,79 50% 25.559,48 20% 10.223,79 0% - 51.118,95

g - sl 51.118,95 389% 0% 10% 5.111,90 20% 223, A 559, 223, o 118,
423 |SERVICOS COMPLEMENTARES 7235187 551% 0% - 0% S 0% = 0% E 50% 36.175.94 50% 36.175.94 7235187
424 |SERVICOS FINAIS 431,77 0.26% 0% - 0% N 0% - 0% = 0% = 100% 3.431.77 43177
70 |SERVICOS COMPLEMENTARES 171,51 0.70% 10% 917.15 70% 6.420,06 20% 1.834.30 0% - 0% 5 0% N 7151
80 [MURO 9662 0.63% [ N [ 5 09 5 50% 414941 50% 214941 0% = 298,82
90 |PSG- PAISAGISMO 120,25 0,697 0 - 09 N 0 - 0% 2 0% - 100% 912025 120.25
100 |FECHAMENTOS 14.227.76 1.08% 0 : 0 = 0 s 0% = 50% 7113.88 50% 7.113.88 14.227.76
11.0 __|MOMENTO DE TRANSPORTE 10.187.28 0.78% 50% 5.003.64 50% 5.003.64 0 - 0% . 0% - 0% - 10.187.28
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 15.421.23 1,17% 100 15.421,23 0% < 0% - 0% - 0% N 0% s 15.421,23
43 [FUNDACOES 4.433.66 0.34% 100 4.433.66 0% s 0% E 0% 2 0% 2 0% = 4.433.66
44 [SUPERESTRUTURA 2.050,82 0.16% 100 2.050.82 0% - 0% B 0% - 0% - 0% B 2.050.82
45 :;(STTS:';‘ODE VEDAGAO VERTICAL INTERNOE | 95 699 54 2,03% 50% 1331462 50% 13.314,62 0% 0% 0% 0% 2662924
46 [ESQUADRIAS 10.604.50 0581% 50% 0225 50% 530 0% = 0% = 0% = 0% = 10.604,50
47 |SISTEMA DE COBERTURA 467066 0.36% 50% 35.33 50% 2.335, 0% - 0% = 0 2 0% = 4.670.66
413 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 12.046,92 0.92% 50% 023,46 50% 6.023.4¢ 0% . 0% = 0 - 0% 5 12.046.92
414 |INSTALACOES SANITARIAS 573.81 0,04% 50% 286.9 50% 266.9 0% z 0% = [ = 0% = 573,
416 |INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 37.49 0.00% 50% 18.75 50% 18.7 0% : 0% - 09 - 0% 5 37.49



ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO

200 ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO 1.135,37 0,09% 100% 1.135,37 0% - 150% - 0% - 0% - 0% - 1.135,37
MECANIZADA. AF_05/2016
ESTRUTURA PAINEL COM PLACA CIMENTICIA
201 - CONCLUSAO CONSTRUGAO CRECHE PRO 134.002,78 10,20% 20% 26.800,56 50% 67.001,39 30% 40.200,83 0% - 0% - 0% - 134.002,78
INFANCIA-TIPO B- SAO SEPE-RS
ESTRUTURA PAINEL COM PLACA CIMENTICIA
202 - CONCLUSAO CONSTRUGAO CRECHE PRO 6.314,25 0,48% 20% 1.262,85 50% 3.157,13 30% 1.894,28 0% - 0% - 0% - 6.314,25
INFANCIA-TIPO B- SAO SEPE-RS
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE
1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA,
203 COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM 175.347,31 13,35% 0% - 0% - 50% 87.673,66 50% 87.673,66 0% - 0% X 175.347,31
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM
DE BASE - INSTALADO
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
204 ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE 3.358,66 0,26% . - 0% 20% 671,73 70% 2.351,06 10% 335,87 3.358,66
CASAS. AF_06/2014
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM MOLDURAS DE & ﬂ o o
205 EPS, PRE.FABRIGADOS, OU OUTROS, 22583,74 1,72% = 0% 20% 4516,75 70% 15.808,62 10% 2.258,37 22.583,74
AF_06/2014
100,00%) - - = % =
Total (%): 100,00%) 8 26,1% 24,5% 17.6% 14,8% 10,1% 1.339.466,15
Total (R$): 1.313.523,75 |  101,98%| 1)6.847 01 342.234,32 321.311,69 231.683,33 194.247,55 133.041,55 1.339.466,15
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