PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA |Reforma Ponte em Concreto Armado no Rio Sdo Sepé
LOCAL |[Divisa entre 2° distrito (Cerrito do Ouro) e 5° distrito (Tupanci) - Localidade de Mata Grande
ITEM |SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 1° Més 2° Més TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES/ADM OBRA 6,0% 9.245,71 6.472,00 2.773,71 9.245,71
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 5,8% 8.929,75 8.929,75 8.929,75
3.0 |FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS 34,8% 53.945,14 53.945,14 53.945,14
4.0 |MESO ESTRUTURA 13,8% 21.347,35 21.347,35 21.347,35
5.0 |SUPER ESTRUTURAS 23,2% 36.005,63 36.005,63 36.005,63
6.0 SERVICOS DIVERSOS/ADM 16,5% 25.610,72 12.805,36 12.805,36 25.610,72
TOTAL NO MES 100,0% 155.084,30} 82.152,25 72.932,05 155.084,30
PARCELAS £ 100% | 53% 47% 100%
TOTAL ACUMULADO | 82.152,25 155.084,30
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