PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA |CONSTRUGCAO FUNDAGOES PARA IMPLANTACAO DE ESTRUTURA PREDIO EM ANEXO AO EXISTENTE
LOCAL |AV. JULIO VARGAS, BAIRRO WALTER
ITEM |SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 1° Més 2° Més TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,1% 4.638,62 4.638,62 4.638,62
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,8% 2.692,63 2.154,10 538,53 2.692,63
3.0 FUNDAQOES E INFRA ESTRUTURAS 36,8% 54.287,16 54.287,16 54.287,16
4.0 |PISOS 56,9% 83.921,69 0,00 83.921,69 83.921,69
5.0 IMPERMEABlLIZAQAO 0,5% 678,44 339,22 339,22 678,44
6.0 |SERVICOS DIVERSOS 0,9% 1:312,71 1.312,71 1.312,71
1
| 147.531,25)
~ITOTAL ACUMULADO ]|
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