PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA |Construgao de Ponte em Concreto Armado no Rio Sdo Sepé
LOCAL Antiga estrada do DAER entre Sdo Sepé e Cagapava do Sul-RS, 1° distrito Sdo Sepé.

ITEM |SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 1° Més 2° Més TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES/ADM OBRA 3,1% 6.492,13 4.544 49 1.947,64 6.492,13
2.0 |FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS 29,5% 62.244,23 62.244,23 62.244,23
3.0 |MESO ESTRUTURA 10,9% 22.909,48 22.909,48 22.909,48
4.0 SUPERESTRUTURAS 41,5% 87.540,08 87.540,08 87.540,08
4.6 CONCRETO PARA FINALIZACAQO DA LAJE fck=25MPA 10,8% 22.705,15 22.705,15 22.705,15
5.0 |SERVICOS DIVERSOS E ADM 4,3% 9.092,07 9.092,07 9.092,07

TOTAL NO MES S : - 100,0% 210.983,14f  89.698,20 | 121.284,94 | 210.983,14
PARCELAS el 100% 43% 57% 100%
TOTAL ACUMULADO i : 89.698,20 |  210.983,14

Sao Sepé, 29 Janeiro 2020
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