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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  3 6
3 MOVIMENTO DE TERRA  3 6
4 PAVIMENTAÇÃO  3 6
5 REDE PLUVIAL  3 6
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3 6

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

235.606,80 235.606,80235.606,80235.606,80

---

100,00%

235.606,80

100,00%

-

235.606,80

100,00%

0,00%

Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%0,00%
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

0,00%

Cronograma

%
Parcela

-R$ -

Local e Data

-

SÃO SEPÉ/RS, 10 de junho de 2020

% 53,65%

R$
Acumulado

0,00% 53,65%0,00%

-

JANDER MANOEL SIL

126.408,41

100,00%

-

53,65%

-

CREA RS 68989

126.408,41 126.408,41 235.606,80

100,00%100,00%

109.198,39126.408,41

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
893318/2019 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO SEPÉ/RS RUAS ELISA ESTHER ALVES DUTRA E 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/08/2020

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CALÇADA EM CONCRETO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B75E-5D98-4606-B95F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA (CPF 601.802.690-20) em 10/06/2020 11:25:42 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEOCARLOS GAZZONI GIRARDELLO (CPF 312.641.070-72) em 10/06/2020 11:50:38 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://saosepe.1doc.com.br/verificacao/B75E-5D98-4606-B95F
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