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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Início Previsto
3 jun-20

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
 -   (%) 18,80% 63,76% 17,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  -   Repasse (R$) 44.895,74 152.220,18 41.634,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   CP Fin. (R$) 2.118,40 7.182,50 1.964,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   Invest. (R$) 47.014,14 159.402,68 43.598,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   (%) 18,80% 82,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

238.750,00 Repasse (R$) 44.895,74 197.115,92 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00
11.265,40 CP Fin. (R$) 2.118,40 9.300,90 11.265,40 11.265,40 11.265,40 11.265,40 11.265,40 11.265,40

0,00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.015,40 Acum. Inv. (R$) 47.014,14 206.416,82 250.015,40 250.015,40 250.015,40 250.015,40 250.015,40 250.015,40

Acumulado (%) 18,69% 79,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acum. Inv. (R$) 25.129,65 106.913,84 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23
Acumulado (%) 18,94% 86,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acum. Inv. (R$) 21.884,49 99.502,98 115.572,17 156.327,72 121.925,87 140.559,71 115.572,17 115.572,17
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome:
Cargo: Prefeito Municipal

Local: São Sepé Representante Tomador / Agente Promotor
Data:

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Valores Totais (R$)

P
ar

ce
la

Descrição

Meta 1.

leocarlos Girardello

Calçamento ruas Elisa Esther Alves 
Dutra 

A
cu

m
u

la
d

o

Etapa
Meta / 

Sub-Meta

1 134.443,23

10 de junho de 2020

Observações:

2 Meta 2. Calçamento rua Chinoca Barnasque 115.572,17

0 0 3. 0,00

0 0 4. 0,00

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV

MUNICÍPIO / UF
São Sepé / RS

Construção Pavimentação de rua com paralelepípedos, calçada em concreto e sinalização.

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de São Sepe

OBJETO

PLANEJAMENTO
GESTOR
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

PROGRAMA
893318/2019

RECURSO
OGU não-PAC

F

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
238.750,00 11.265,40 250.015,40Calçamento Ruas Elisa  Esther Alves Dutra e Chinoca Barnasque

LOCALIDADE / ENDEREÇO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Calçamento Ruas Elisa  Esther Alves Dutra e Chinoca Barnasque VALORES CONTRATATADOS (R$)

NTO URBANO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
AÇÃO / MODALIDADE
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I

Início Previsto
3 jun-20

0

 -   (%)
  -   Repasse (R$)
  -   CP Fin. (R$)
  -   Outros (R$)
  -   Invest. (R$)
  -   (%)

238.750,00 Repasse (R$)
11.265,40 CP Fin. (R$)

0,00 Outros (R$)
250.015,40 Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)
Acum. Inv. (R$)
Acumulado (%)
Acum. Inv. (R$)
Acumulado (%)
Acum. Inv. (R$)
Acumulado (%)
Acum. Inv. (R$)

Local: São Sepé
Data:

Valores Totais (R$)

P
ar

ce
la

Descrição

Meta 1.
Calçamento ruas Elisa Esther Alves 
Dutra 

A
cu

m
u

la
d

o

Etapa
Meta / 

Sub-Meta

1 134.443,23

10 de junho de 2020

Observações:

2 Meta 2. Calçamento rua Chinoca Barnasque 115.572,17

0 0 3. 0,00

0 0 4. 0,00

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV

MUNICÍPIO / UF
São Sepé / RS

Construção Pavimentação de rua com paralelepípedos, calçada em concreto e sinalização.

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de São Sepe

OBJETO

PLANEJAMENTO
GESTOR
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

PROGRAMA
893318/2019

Grau de Sigilo
#PUBLICO

9 10 11 12 13 14 15 16
Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12 Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16

mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00
11.265,40 11.265,40 11.265,40 11.265,40 11.265,40 11.265,40 11.265,40 11.265,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.015,40 250.015,40 250.015,40 250.015,40 250.015,40 250.015,40 250.015,40 250.015,40

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23 134.443,23
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

115.572,17 115.572,17 115.572,17 115.572,17 115.572,17 115.572,17 115.572,17 115.572,17
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome:
Cargo:

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Representante Tomador / Agente Promotor
leocarlos Girardello
Prefeito Municipal

RECURSO
OGU não-PAC

F

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
238.750,00 11.265,40 250.015,40Calçamento Ruas Elisa  Esther Alves Dutra e Chinoca Barnasque

LOCALIDADE / ENDEREÇO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Calçamento Ruas Elisa  Esther Alves Dutra e Chinoca Barnasque VALORES CONTRATATADOS (R$)

NTO URBANO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
AÇÃO / MODALIDADE
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B8E9-4866-D64E-064E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JANDER MANOEL SILVA DA SILVA (CPF 601.802.690-20) em 10/06/2020 11:32:10 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LEOCARLOS GAZZONI GIRARDELLO (CPF 312.641.070-72) em 10/06/2020 11:52:20 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://saosepe.1doc.com.br/verificacao/B8E9-4866-D64E-064E

https://saosepe.1doc.com.br/verificacao/B8E9-4866-D64E-064E

