CAIXA
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

NeOPERACAO  |GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE |OBJETO . ‘
893318/2019 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAGCAO DE RUAS PAVIMENTAGAO DAS RUAS ELISA ESTHER ALVES DUTRA E CHINOCA BARNASQUE
PROPONENTE / TOMADOR ) MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE SAO SEPE RUAS ELISA ESTHER ALVES DUTRA E CHINOCA PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO COM CALGADA EM CONCRETO
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE ) | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 ‘
abr-20 Sim Porto Alegre / RS PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIF’EDOS 26,00%
Descricio das Metas / Macr i Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
escrigao das flletas / Wlacrosservigos (R$) 01/08/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21
Parcela (%) 10,05% 32,71% 11,01% 8.75% 31,05% 6.43%
Parcela (R$) 25.129,65 81.784,19 27.529,39 21.884,49 77.618,49 16.069,19

Acumulado (%) 18,69% 79,52% 100,00%

Acumulado (R$) 25.129,65 106.913,84 134.443,23

Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00%

1.1 Sa%v&?h‘ﬁgf;;%}\“g'%zﬁ E 5.586,30 Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.234,52 3.910,41 5.586,30

Parcela (%) 30,00% 50,00% 20,00%

1.2 MOVIMENTO DE TERRA 2.850,57 Acumulado (%) 30,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 855,17 2.280,46 2.850,57

Parcela (%) 12,00% 72,00% 16,00%

1.3. PAVIMENTAGAO 109.281,95 Acumulado (%) 12,00% 84,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.113,83 91.796,84 109.281,95

Parcela (%) 60,00% 0,00% 40,00%

1.4. REDE PLUVIAL 14.876,88 Acumulado (%) 60,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.926,13 8.926,13 14.876,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%

1.5. SINALIZAGAO VIARIA 1.847,53 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.847,53

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00%

18,94%

86,10%

100,00%

Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 21.884,49 99.502,98 115.572,17
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%
24. Si%"&%ﬁgf&%%’fggﬁ E 4.034,70 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.210,41 3.227,76 4.034,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%
22. MOVIMENTO DE TERRA 2.308,62 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0.00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 692,59 1.846,90 2.308,62
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 10,00%
23, PAVIMENTAGAO 93.05853 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 9.305,85 83.752,68 93.058,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 30,00%
24. REDE PLUVIAL 1525092 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.675,64 10.675,64 15.250,92
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
25. SINALIZAGAO VIARIA 919,40 Acumulado (%) 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,40
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