PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA [REFORMA PREDIO ARQUIVO
LOCAL |RUA PLACIDO CHIQUITI ESQUINA RUA PERCIVAL, N2 900 - BAIRRO CENTRO - SAO SEPE/RS
ITEM |SERVICOS/ETAPAS 12 Més 22 Més 32 Més TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 940,38 940,38
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 470,62 470,62
3.0 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 7.146,39 7.146,39
4.0 PAREDES/PAINEIS 5.535,23 1.383,81 6.919,04
5.0 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 8.058,60 3.453,69( 11.512,29
6.0 COBERTURAS E FORROS 9.506,74 7.605,39 1.901,35| 19.013,48
7.0 INSTALAGAO ELETRICA 2.478,71 2.124,61 2.478,71| 7.082,04
8.0 INSTALAGAO HIDRO SANITARIAS (AGUA/ESGOTO) 1.507,04 811,48 2.318,52
9.0 IMPERMEABILIZAGOES E PROTECOES DIVERSAS 262,64 262,64
10.0 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 1.439,54 2.399,23 959,69 4.798,46
11.0 PISOS 6.668,86 6.668,86 13.337,72
12.0 PINTURAS 791,40 2.374,21 4.748,42| 7.914,03
13.0 [SERVICOS DIVERSOS 6.412,50 712,50 7.125,00
14.0 EQUIPAMENTOS 1.858,86 1.858,86
TOTAL NO MES 43.160,06 30.614,71 16.924,70 | 90.699,47
TOTAL ACUMULADO 43.160,06 73.774,77 90.699,47

Sdo Sepé, 12 de abril de 2017.
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