PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido) Municipio/UF
1001862 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE SAO SEPE/RS CONSTRUGAO PROJETO CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B SAO SEPE/RS
Gestor/Programa/Modalidade/Agao MEC / FNDE
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
AGDROURPA R$ % PAT;;ELA ACUM (%) PA?;;ELA ACUM (%) PA?;;ELA ACUM (%) PATCZ;ELA ACUM (%) |PARCELA (%)| ACUM (%) PATCZ;ELA ACUM (%)
4.4 SUPERESTRUTURA 26.624,95 3,4% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
4.5 INTERNO E EXTERNO 43.081,48 5,6% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.6 ESQUADRIAS 65.590,81 8,5% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.7 SISTEMA DE COBERTURA 114.963,05 14,8% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.8 IMPERMEABILIZACAO 1.247,56 0,2% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.9 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS| 24.367,44 3,1% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO -
4.10 PAVIMENTACAO 104.097,41 13,4% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.1 PINTURA 66.735,90 8,6% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.12 INSTALACOES HIDRAULICAS 53.001,68 6,8% 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
4.13 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 19.392,97 2,5% 30,00 30,00 20,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00
4.14 INSTALACOES SANITARIAS 10.215,96 1,3% 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.15 LOUCAS E METAIS 24.191,38 3,1% - - - - - - 50,00 50,00 50,00 100,00
4.16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 921,21 0,1% - - - - - - 30,00 30,00 70,00 100,00
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
4.17 INCENDIO E PANICO 3.832,14 0,5% - - - - - - 50,00 50,00 50,00 100,00
4.18 INSTALACOES ELETRICAS 93.275,62 12,0% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.19 INSTALACAO DE CLIMATIZACAO 2.678,66 0,3% - - - 10,00 10,00 30,00 40,00 60,00 100,00
4.20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 17.290,59 2,2% - 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00
4.21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 5.204,73 0,7% - - - - - 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
4.22 DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 25.252,40 3,3% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.23 SERVICOS COMPLEMENTARES 38.468,96 5,0% - - - - 70,00 70,00 30,00 100,00
4.24 SERVICOS FINAIS 35.297,13 4,6% - - - - - 100,00 100,00
Total (%): 38,94 38,94 39,82 78,77 4,00 82,76 2,84 85,60 6,06 91,66 8,34 100,00
[otal (R$): 775.732,03 | 100,00%] 302.101,33 | 302.101,33 308.920,31 | 611.021,64 30.991,96 642.013,60 | 22.015,87 664.029,46 47.039,53 | 711.068,99 64.663,04 775.732,03
Sao Sepé 23 Outubro 2017 LEOCARLOS GIRARDELLO

Local/Data PREFEITO MUNIICPAL



