PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA CONSTRUCAO E REFORMA MUROS ESCOLA PADRE THEO BERRES

LOCAL RUA RUDOLFO GRESSLER ESQUINA RUA THEOBALDINO TATSCH, BAIRRO TATSCH.

N° Ordem |Descrigao do item* Parcelas 1° Més 2° Més 3° Més TOTAL

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1,81% 1.408,21 1.408,21

2.0 OBRAS EM TERRA 2,85% 2.212,70 2.212,70

3.0 FUNDACOES 37,10% 23.076,54 5.769,13 28.845,67

4.0 ESTRUTURAS 13,74% 2.137,11 8.548,45 10.685,56

5.0 ALVENARIA 12,16% 945,10 8.505,92 9.451,02

6.0 REVESTIMENTO 18,62% 11.582,97 2.895,74 14.478,71

34 ESQUADRIAS 477% 3.710,57 3.710,57

8.0 PINTURA 8,03% 6.246,05 6.246,05

9.0 SERVICOS DIVERSOS/FINAIS 0,91% 638,69 70,97 709,66
TOTAL NO MES 100% 30.418,35 34.406,47 12.923,33 77.748,15
TOTAL ACUMULADO A 30.418,35 64.824,82 77.748,15
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