CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacao

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Data

N° OPERAGAO GESTOR IPROGRAMA IA(;EOI MODALIDADE OBJETO i ] |
28255/2017 CEF MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTACAO DE RUAS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM CALCADA EM CONCRETO
|PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE | ENDEREGO lAPELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ SEPE SAO SEPE/RS AVENIDA ILDEFONSO PIRES DE MORAES CASTRO PAVIMENTACAO AV. ILDEFONSO
IDATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI Inescmci\o DO LOTE | BDI1 | BDI 2 l BDI3 I BDI 4 | BDI 5 |
jun-18 Sim Porto Alegre / RS AVENIDA ILDEFONSO PIRES DE MORAES CASTRO 27,06%
Descrigiio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
R$ 02/03/119 abr/19 mai/19 jun/19 juli19 ago/19 set/19 out/19 nov/19
Parcela (%) 47,82% 44,61% 7.57%
Parcela (R$ 94.828,51 88.458,98 15.005,82
Acumulado (%) 47,82% 92,43% 100,00%
Acumulado (R$) 94.828,51 183.287,49 198.293,31
Parcela (%) 33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,00% 67,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.262,75
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 80.636,22 161.272,43
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.725,06 8.625,28
Parcela (%) 33,33% 33,34% 33,33%
Acumulado (%) 33,33% 66,67% 100,00%
Acumulado (R$) 383,30 766,71 1.150,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 691,47\
. , . Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,
'PLACA SINALIZADO Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100§00%
. Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.4
. L : Parcela (%) 33,00% 34,00% 33,
ADMINISTRACAO DA OBRA 16.806,78 Acumulado (%) 33,00% 67,00% 1 b
- . : Acumulado (R$) 5.546,24 11.260,54 ( Xa
Local Nome:  JANDER MAN®EL|S|L'VA DA SILVA Nome:
Titulo:  ENG° CIVIL Titulo:
09 de janeiro de 2019 CREA/CAU CREA RS 6898 ?j CREA/CAU
ART/RRT: 8654406/8654186 ART/RRT:

27.476 vOO7 micro



