PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SAUDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA |AMPLIACAO E REFORMA PSF Léndero 2018

LOCAL |[Rua Paulo Londero esquina rua Elisa Esther A. Dutra

ITEM |SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 5,3% 1.774,85 443,71 443,71 443,71 443,71 1.774,85
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,5% 517,50 517,50 517,50
3.0 |FUNDAGOES E INFRA ESTRUTURAS 9,0% 3.044,02 3.044,02 3.044,02
4.0 |SUPRA ESTRUTURAS 9,5% 3.211,37 2.890,23 321,14 3.211,37
5.0  |PAREDES/PAINEIS 9,0% 3.036,38 2.277,29 759,10 3.036,38
6.0  |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 11,8% 3.986,19 3.188,95 797,24 3.986,19
7.0 |COBERTURAS E FORROS 3,1% 1.048,67 629,20 419,47 1.048,67
8.0  |INSTALAGAO ELETRICA 5,1% 1.725,38 517,61 1.207,77 1.725,38
9.0 |INSTALAGCAO HIDRO SANITARIAS (AGUA/ESGOTO) 3,3% 1.103,55 220,71 882,84 1.103,55
10.0 |IMPERMEABILIZAGOES E PROTECOES DIVERSAS 0,3% 85,91 85,91 85,91
11.0  |REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 6,4% 2.143,42 1.714,74 428,68 2.143,42
12.0 |PISOS 4,9% 1.641,05 328,21 1.312,84 1.641,05
13.0 |PINTURAS 24,3% 8.204,70 8.204,70 8.204,70
14.0 |SERVICOS DIVERSOS 3,3% 1.101,19 880,95 110,12 110,12 1.101,19
15.0 |EQUIPAMENTOS \ 3,2% 1.090,48 1.090,48 1.090,48

TOTAL NO MES 100,0% 33.714,66 4.972,09 6.787,88 8.369,67 13.585,01 33.714,66
PARCELAS | 100% 15% 20% 25% 40% 100%
jrotAL AcUMULADO [ 4.972,09 11.759,98 20.129,65 33.714,66 :
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