PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SAUDE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA |AMPLIACAO E REFORMA POSTO DE SAUDE |

LOCAL |RUA PERCIVAL BRENNER

ITEM  [SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES/ADMINISTRAGCAQO OBRA 15,3% 13.563,31 4.611,53 4.475,89 4.475,89 13.563,31
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,7% 646,59 646,59 646,59
3.0 |FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS 9,2% 8.119,19 8.119,19 8.119,19
4.0 |SUPRA ESTRUTURAS 6,4% 5.673,18 4.538,54 1.134,64 5.673,18
5.0 |PAREDES/PAINEIS 12,5% 11.076,39 8.307,29 2.769,10 11.076,39
6.0 |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 15,5% 13.710,66 10.968,53 2.742,13 13.710,66
7.0 |COBERTURAS E FORROS 2,4% 2.107,79 2.107,79 2.107,79
8.0  |INSTALACAO ELETRICA 5,2% 4.557,00 911,40 3.645,60 4.557,00 -
9.0 |INSTALAGAO HIDRO SANITARIAS (AGUA/ESGOTO) 3,7% 3.307,33] 661,47 2.645,86 3.307,33
10.0 |IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGCOES DIVERSAS 0,8% 664,42 664,42 664,42
11.0  JREVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 12,3% 10.851,46 1.085,15 9.766,31 10.851,46
12.0 |PISOS 3,7% 3.283,89 328,39 2.955,50 3.283,89
13.0 _ |PINTURAS 8,3% 7.365,39 7.365,39 7.365,39
14.0 _ |SERVICOS DIVERSOS 2,5% 2.215,73 1.551,01 664,72 2.215,73
15.0  |EQUIPAMENTOS 1,5% 1.300,11 1.300,11
~ [TOTALNOMES ‘ b - 1 o 31497 A0469,02| 1654804 | - | ooAiAd
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CREA RS 68989 Prefeito Municipal




