RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA |CONSTRUCAO QUIOSQUE PRACA DAS MERCES

LOCAL |Placido Gongalves, Praca das Mercés.

ITEM |SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,6% 1.589,65 540,48 524,58 524,58 1.589,65
2 MOVIMENTO DE TERRA 1,4% 1.416,78 991,75 425,03 1.416,78
3 FUNDAGOES E INFRA ESTRUTURAS 9,9% 9.972,71 7.978,17 1.994,54 9.972,71
4 SUPRA ESTRUTURAS 19,6% 19.679,97 19.679,97 19.679,97
5 PAREDES/PAINEIS 17,9% 18.007,33 5.402,20 12.605,13 18.007,33
6 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 9,3% 9.372,28 937,23 8.435,05 9.372,28
8 INSTALAGCAO ELETRICA 5,8% 5.838,12 583,81 583,81 4.670,50 5.838,12
9 INSTALACAO HIDRO SANITARIAS (AGUA/ESGOTO) 5,6% 5.592,11 559,21 559,21 4.473,69 5.592,11
10 IMPERMEABILIZAGOES E PROTECOES DIVERSAS 5,6% 5.617,79 5.617,79 5.617,79
11 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 5,0% 5.013,43 2.506,72 2.506,72 5.013,43
12 PISOS 8,4% 8.403,13 2.520,94 5.882,19 8.403,13
13 PINTURAS 8,1% 8.181,33 8.181,33 8.181,33
14 SERVICOS DIVERSOS 0,4% 414,61 414,61 414,61
15 EQUIPAMENTOS / 1,5% 1.520,92 1.520,92 1.520,92

TOTAL NO MES A l 100,0% 100.620,16 21.673,41 42.751,78 36.194,98 100.620,16
.~ |PARCELAS 100% 22% 42% 36% 100%
|TOTAL ACUMULADO 21.673,41 64.425,18 100.620,16

Eng. Civil Jandef Manaqel Silva da Silva
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Leocarlos Girardello
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