PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA | TELHEIRO TRANSBORDO DE LIXO INERTE, INERTE RESIDUAL E ELETRONICO |
LOCAL |AV. JULIO VARGAS ESQUINA CRISTIANO F. RAGUZZONI
ITEM  |SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 5,5% 4.530,38 1.540,33 1.495,03 1.495,03 4.530,38
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,7% 1.399,02 349,76 1.049,27 1.399,02
3.0 JFUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS 20,2% 16.732,56 16.732,56 16.732,56
4.0 JSUPRA ESTRUTURAS 18,8% 15.578,61 15.578,61 15.578,61
5.0  |PAREDES 13,6% 11.260,63 11.260,63 11.260,63
6.0 |COBERTURAS i 24,2% 20.057,72 10.028,86 10.028,86 20.057,72
7.0 |PISOS /Al 16,2% 13.426,94 5.370,78 8.056,16 13.426,94
[[1]
TOTAL NO MES il 100,0% 82.985,86 18.622,64 28.151,76 28.155,29 8.056,16 82.985,86
PARCELAS , AR 100% 22% 34% 34% 10% 100%
TOTAL ACUMULADO el 1] 18.622,64 46.774,40 74.929,70 82.985,86
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