RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE

SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA _|CONSTRUGAO E REFORMA PREDIO ESCOLA WALMARATH
LOCAL |RUA PERCIVAL BRENNER ESQUINA RUA TUIUTI, 970, BAIRRO MEDIANEIRA-RS
ITEM _|SERVICOS/ETAPAS PARCELAS TOTAL T Més 7> Més 3 Més 2°Més TOTAL
70 |SERVICOS PRELIMINARES 2.4% 1672.73 669,09 501,62 501,82 1672.73
20 _|MOVIMENTO DE TERRA 4.8% 337430]  2699.44 674,86 3.374,30
3.0 |FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS 11,8% 8262.35] 826235 8.262.35
40 |SUPRA ESTRUTURAS 9.1% 6.340,56 6.340,56 6.340,56
50 |PAREDES/PAINEIS 4.3% 3.032,47 303,25 60649]  2.122.73 3.032.47
6.0 |ESQUADRIAS/IFERRAGENS/VIDROS 28.8% 20.169,91 4033,98]  16.135,93 20.160,91
6.8 |GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1.10MDE A 1.1% 792,45 633,96 158,49 792,45
8.0 |INSTALACAO ELETRICA 1,8% 1228.59 122,86 368,58 737.15|  1.228.59
9.0 zxgz’jv'-é‘s;é&"ggﬁaﬁ':)’mR'As 6.6% 4.633,08 463,31 4.169,77 4633,08
700 _|IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS 02% 117.96 117.96 117.96
1.0 |REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 9.1% 6.355,11 6.355.11 6.355,11
120 _|PIsOS 7.0% 4.863,38 2431.60]  2.431,69 4.863,38
130 |PINTURAS 4.2% 2.959,40 2950.40]  2.959.40
140 _|SERVICOS DIVERSOS 1.3% 924,01 369,60 554,41 924,01
150 _|EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS 7.6% 5.217,02 2.086,81 313021]  5217.02
TOTAL NO MES 100,0% 59.04332] 1288500 | 28651232 | 2171923| 682677 | 6094332
PARCELAS 7 700% 8% 1% 31% 0% 100%
TOTAL ACUMULADO 7288500 | 4139732 | 6311655 60.943.32
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